



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1216

Data : 25/11/2009

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

Servizio : AMMINISTRATIVO

I.D. n. 4301033 AL/gp del 25.11.2009

OGGETTO : “PROGETTO ACCESSIBILITÀ: RIDISEGNO E RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI C. SO MARTIRI”. CODICE C.U.P. D43D06000080004. PRESA D’ATTO PERIZIA DI VARIANTE N. 1 ED APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che: "La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2009 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2009 e i relativi allegati (compreso l'aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2009/2011-Elenco annuale 2009);

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27/07/2009, immediatamente eseguibile, che ha approvato le variazioni al Bilancio di previsione 2009 ed al Bilancio pluriennale 2009-2010-2011, la modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2009-2010-2011 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30.04.2009, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2009;

Richiamato il Decreto del Commissario prefettizio n 3 del 20.11.2009 con il quale è stato conferito, all'arch. Antonello Longoni l'incarico di Direttore del Settore Lavori Pubblici;

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 245/ LP del 29/12/2006 è stato approvato, in via tecnica, il progetto definitivo relativo a "Progetto accessibilità: ridisegno e riqualificazione dei marciapiedi di Corso Martiri", redatto nel mese di dicembre 2006 dall'arch. Alessandro Crippa del Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici – Viabilità – Servizio Progettazione Esecuzione e Collaudo e visionato dall'Amministrazione Comunale nella persona dell'Assessore Stefano Parolari e con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 500.000,00.= al Cap. 20805 "Interventi per Eliminazione Barriere Architettoniche - art. 15 L.R. 20.2.1989" del Bilancio 2006 – RRPP, come segue:
 - imp. n. 97/1683 per € 89.680,07.= finanziato con oneri di urbanizzazione;
 - imp. n. 99/2505 per € 55.442,80.= finanziato con oneri di urbanizzazione;
 - imp. n. 00/2730 per € 123.192,96.= finanziato con oneri di urbanizzazione;
 - imp. n. 01/2895 per € 36.147,28.= finanziato con oneri di urbanizzazione;
 - imp. n. 01/ 2815 per € 19.482,89.= finanziato con oneri di urbanizzazione sott. 1
 - imp. n. 02/2796 per € 76.950,00.=, finanziato con oneri di urbanizzazione sott 2
 - imp. n. 05/2011 per € 99.104,00.= finanziato con oneri di urbanizzazione sott 2;
- con Determinazione Dirigenziale n. 63/LP del 16.05.2008, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo redatto nel mese di febbraio e trasmesso, con le integrazioni richieste, nel mese di maggio, dall'arch. Alessandro Crippa, che comporta una spesa complessiva di € 580.000,00.=, pari al totale del quadro economico del progetto esecutivo e con il medesimo provvedimento sono stati integrati gli impegni di spesa assunti con Determinazione Dirigenziale n. 245/LP del 29/12/2006, per una somma di € 80.000,00.=, a copertura del costo complessivo

dell'intervento, al Cap. 20805 "Interventi per Eliminazione Barriere Architettoniche - art. 15 L.R. 20.2.1989" del Bilancio 2008 – RRPP come segue:

- per € 61.464,60.= imp. 1994/1686 impegno generico finanziato con oneri;
 - per € 12.414,11.= imp. 96/1611 impegno generico finanziato con oneri;
 - per € 4.628,73.= imp. 2001/2815 fondo finanziato con oneri integrando il sott. n. 01/28501;
 - per € 1.492,56.= imp. 2002/2795 sott. __ impegno generico finanziato con avanzo derivante da oneri;
- con Determinazione Dirigenziale n. 109/LP del 18.08.2008, esecutiva, è stato approvato lo schema di bando di gara e indetta una procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art 90 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999;
 - Con Determinazione dirigenziale n. 49/LP del 11.02.2009, esecutiva, l'appalto relativo ai lavori in oggetto è stato aggiudicato alla ditta *POZZI VIRGINIO STRADE S.R.L.* con sede in Via ai Molini n. 5 - 23900 Lecco Cod. Fisc. / P. IVA 00699970133, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, per l'importo di €. 436.050,39.= (importo al netto del ribasso offerto del 14,86 %)=, oltre a €. 17.772,19.= per gli oneri della sicurezza e pertanto per un importo contrattuale netto di € 453.822,58.= , oltre I.V.A. 4%, per un importo complessivo di € 471.975,48.=;
 - con la Ditta *POZZI VIRGINIO STRADE S.r.l.* di Lecco è stato stipulato il contratto Rep. n. 31594 in data 25.03.2009 per l'importo di € 491.975,48.=, di cui € 436.050,39.= per lavori ed € 17.772,19.= per oneri relativi alla sicurezza, oltre Iva 4%;

Considerato che con istanza presentata in data 06.11.2009, il Direttore dei Lavori, geom Pietro Suzani, ha fatto pervenire una perizia di variante dei lavori, allegata alla presente determinazione, composta dei seguenti elaborati di perizia:

- RELAZIONE TECNICA e QE – tab. B bis – tab. A
- QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
- ELABORATI GRAFICI
- tavola Unica: planimetria generale di progetto.

- AGGIORNAMENTO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonello Longoni, con apposita relazione ID Documento n. 4268702 del 10.11.2009, allegata alla presente determinazione, ha ritenuto ammissibile tale variante e l'ha contestualmente approvata;

Dato atto che:

- La variante in questione comporta aumento dell'importo netto contrattuale di € 22.671,27.=, IVA esclusa, pari al 4,996 %, (percentuale indicata in approssimazione per eccesso) che trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, come appare specificato nel nuovo Q.E. a seguito di perizia;
- Non determina modifiche sostanziali;
- E' redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- Deriva, come dichiarato dal Direttore dei Lavori nella relazione tecnica, da circostanze sopravvenute e non prevedibili nella fase progettuale (art. 132, 3° comma, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006);

- Non comporta proroga dei termini contrattuali;
- Prevede il concordamento di nuovi prezzi definiti nell'ambito dello schema di atto di sottomissione;
- Si rende necessario procedere all'approvazione di un nuovo quadro economico - fermi restando il costo complessivo dell'intervento e le relative forme di finanziamento:

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE			
LAVORI DI : Progetto accessibilità: ridisegno e riqualificazione dei marciapiedi di Corso Martiri			
OGGETTO		IMPORTI	
a)	Importo esecuzione delle lavorazione		
	a corpo	€	41.409,11
	a misura	€	388.561,28
	in economia	€	6.080,00
	totale	€	436.050,39
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	O.S. a corpo	€	10.151,09
	O.S a misura	€	7.621,10
	totale	€	17.772,19
	TOTALE lavori+O.S.		€ 453.822,58
c)	SOMME A DISPOSIZIONE :		
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -
c2)	rilievo, accertamenti ed indagini		€ -
c3)	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 20%)		€ 4.000,00
	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 10%)		€ 3.000,00
c4)	imprevisti		€ 67.526,03
c5)	acquisizione aree ed immobili		€ -
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)		€ -
c7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)		
d)	Assicurazione progettista interno		€ 450,00
e)	incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006		€ 9.076,45
	totale c7		€ 9.526,45
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)		€ 17.400,00
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		€ -
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti		€ -
a)	spese per pubblicità		€ 2.100,00
b)	tassa appalti		€ 251,00
	totale c10		€ 2.351,00

c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)		€	-
	<i>totale somme a disposizione</i>		€	<i>103.803,48</i>
c12)	IVA ed eventuali altre imposte :			
	4%	€ 521.348,61	€	20.853,94
	10%	€ 3.000,00	€	300,00
	20%	€ 6.100,00	€	1.220,00
		<i>totale I.V.A.</i>	€	<i>22.373,94</i>
		TOTALE	€	580.000,00

QUADRO ECONOMICO PERIZIA				
LAVORI DI : Progetto accessibilità: ridisegno e riqualificazione dei marciapiedi di Corso Martiri				
	OGGETTO		IMPORTI	
a)	Importo esecuzione delle lavorazione			
		a corpo	€	41.409,11
		a misura	€	414.833,80
		in economia	€	4.408,00
		totale	€	460.650,91
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza			
		O.S. a corpo	€	10.514,68
		O.S a misura	€	5.093,26
		totale	€	15.607,94
	TOTALE lavori+O.S.		€	476.258,85
c)	SOMME A DISPOSIZIONE :			
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€	-
c2)	rilievo, accertamenti ed indagini		€	-
c3)	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 20%)		€	4.000,00
	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 10%)		€	3.000,00
c4)	imprevisti		€	45.089,76
c5)	acquisizione aree ed immobili		€	-
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)		€	-
c7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)			
d)	Assicurazione progettista interno		€	450,00
e)	incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006		€	9.076,45
		totale c7	€	9.526,45

c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)		€	17.400,00
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		€	-
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti		€	-
a)	spese per pubblicità		€	2.100,00
b)	tassa appalti		€	251,00
	totale c10		€	2.351,00
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)		€	-
	totale somme a disposizione		€	81.367,21
c12)	IVA ed eventuali altre imposte :			
		4%	€ 521.348,61	€ 20.853,94
		10%	€ 3.000,00	€ 300,00
		20%	€ 6.100,00	€ 1.220,00
		totale I.V.A.	€	22.373,94
		TOTALE	€	580.000,00

Di dare atto che l'aumento dell'importo contrattuale, pari a € **23.578,12.=**, IVA 4% inclusa, trova copertura finanziaria al cap. 20805 imp. 1994/1686 dett. _____;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 554;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visti l'art. 39 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto di quanto illustrato nelle premesse;
2. Di prendere atto della perizia di variante relativa ai lavori di "Progetto accessibilità: ridisegno e riqualificazione dei marciapiedi di Corso Martiri", allegata alla presente determinazione e che risulta così composta:
 - RELAZIONE TECNICA e QE – tab. B bis – tab. A
 - QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO
 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
 - ELABORATI GRAFICI
 - tavola Unica: planimetria generale di progetto.
 - AGGIORNAMENTO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
3. Di dare atto che tale perizia, redatta in data 06.11.2009 dal Direttore dei Lavori geom. Pietro Suzani è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonello

Longoni, con apposita relazione ID Documento n. 4268702 del 10.11.2009, allegata alla presente determinazione;

4. Di dare atto che la variante in questione rientra nella fattispecie prevista all'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, e comporta aumento contrattuale di €. 22.671,27.=, IVA esclusa, pari al 4,996 %, (percentuale indicata in approssimazione per eccesso), senza alcun differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
5. Di approvare il nuovo quadro economico di diversa distribuzione della spesa, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA			
LAVORI DI : Progetto accessibilità: ridisegno e riqualificazione dei marciapiedi di Corso Martiri			
OGGETTO		IMPORTI	
a)	Importo esecuzione delle lavorazione		
	a corpo	€	41.409,11
	a misura	€	414.833,80
	in economia	€	4.408,00
	totale	€	460.650,91
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	O.S. a corpo	€	10.514,68
	O.S a misura	€	5.093,26
	totale	€	15.607,94
TOTALE lavori+O.S.		€	476.258,85
c)	SOMME A DISPOSIZIONE :		
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -
c2)	rilievo, accertamenti ed indagini		€ -
c3)	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 20%)		€ 4.000,00
	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 10%)		€ 3.000,00
c4)	imprevisti		€ 45.089,76
c5)	acquisizione aree ed immobili		€ -
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)		€ -
c7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)		
d)	Assicurazione progettista interno		€ 450,00
e)	incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006		€ 9.076,45
	totale c7	€	9.526,45
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)		€ 17.400,00
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		€ -

c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti		€	-
a)	spese per pubblicità		€	2.100,00
b)	tassa appalti		€	251,00
	totale c10		€	2.351,00
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)		€	-
	totale somme a disposizione		€	81.367,21
c12)	IVA ed eventuali altre imposte :			
	4%	€ 521.348,61	€	20.853,94
	10%	€ 3.000,00	€	300,00
	20%	€ 6.100,00	€	1.220,00
		totale I.V.A.	€	22.373,94
		TOTALE	€	580.000,00

dando atto che l'aumento dell'importo contrattuale, pari a € **23.578,12.=**, IVA 4% inclusa, trova copertura finanziaria al cap. 20805 imp. 1994/1686 dett _____;

6. Di trasmettere la presente determinazione al Settore politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio, patrimonio ed al Servizio Gare e Contratti per gli adempimenti di competenza;
7. Di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(dott. Paolo Ripamonti)

IL DIRETTORE DI SETTORE
(arch. Antonello Longoni)

Allegati:

- perizia di variante;
- relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante.

**SETTORE: POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE BILANCIO - PATRIMONIO
SERVIZIO: CONTABILITA' E BILANCIO**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione n. 4301033 n. 1216/LP del 25.11.2009

Lecco, 30.11.2009

Il responsabile del procedimento
Daniela Porta

Il direttore di settore
Michele Brivio

INTERVENTO 2.01.08.01 CAP 20805 IMP. 1994/168600 dett. 2 BILANCIO 2009 RRPP 1994 PER €
23.578,12 COD. SIOPE 2102

Pratica trattata da Laura Arrigoni Neri

Tornato originale il 11.12.2009 gp