



Città di Lecco

# Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

---

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 498

Data : 17.06.2009

**SETTORE: LAVORI PUBBLICI**

**Servizio : AMMINISTRATIVO**

AL/cp

I.D. n. 3956457 del 17.06.2009

**OGGETTO : Rideterminazione compenso spettante per l'intero servizio di Direzione Lavori al R.T.P. costituito dall'Arch. Alfredo CASTIGLIONI in qualità di capogruppo mandatario, dall'Ing. Gianangelo BRAMATI, dall'Ing. Ferruccio GALMOZZI, dall'Ing. Fabio CORBANI e dall'Arch. Adriano COLLEONI, affidatario dell'incarico attinente la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, le attività tecnico amministrative ad essa connesse, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori e la contabilità, relativo a: "Lavori di ristrutturazione edificio in Piazza XX Settembre – Palazzo delle identità culturali". CODICE CUP D42G05000150004**

## IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che "la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2009 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2009 e i relativi allegati (compreso l'aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2009/2011-Elenco annuale 2009);

Rilevato che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 32 del 15/06/2009 ha approvato le "VARIACIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 ED AL BILANCIO PLURIENNALE 2009/2010/2011"

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30.04.2009, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2009;

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- Con provvedimento sindacale n. 8 del 12.01.2009 l'arch. Antonello Longoni è stato nominato Direttore del Settore Lavori Pubblici e con provvedimento sindacale n. 34 del 12/02/2009 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Con determinazione dirigenziale n. 257/O.P. del 06.08.2002 è stata indetta una gara mediante licitazione privata per l'affidamento all'esterno dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, le attività tecnico amministrative ad essa connesse, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori e la contabilità riferita ai soli impianti elettrici e termoidraulici relativo a: "Lavori di ristrutturazione edificio in Piazza XX Settembre – Palazzo delle identità culturali", per l'importo presunto di € 176.730,22, oltre CNPAIA 2% e IVA 20%, per un totale di € 216.317,79;
- Con determinazione dirigenziale n. 349/O.P. del 14.10.2002 si è proceduto all'affidamento dell'incarico di cui al punto precedente al Raggruppamento Temporaneo costituito da:
  - Arch. Alfredo CASTIGLIONI – capogruppo mandatario – con studio in Milano – Via G. Giusti, n. 3/5, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Varese al n. 239 dal 1976 – C.F. CST LRD 51E27 G187C - P. IVA 00464360122;
  - Ing. Gianangelo BRAMATI, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. 1024 dal 1976, C.F. BRN GNC 51R26 A794L, P.IVA 00632790168;
  - Ing. Ferruccio GALMOZZI, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. 1039 dal 1976, C.F. GLM FRC 49D20 A794S, P.IVA 00625060165;
  - Ing. Fabio CORBANI, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. 1401 dal 1983, C.F. CRB FBA 57S25 A794F, P.IVA 02470060167;

- Arch. Adriano COLLEONI, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo al n. 1480 dal 1998, C.F. CLL DRN 68C17 B343I, P.IVA 02607710163; per un importo di € **141.384,18**, oltre I.V.A. 20% e Cassa 2%, per un totale complessivo di € **173.054,23**;

- Con determinazione dirigenziale n.52/L.P. del 23.02.2006 il corrispettivo spettante al RTP incaricato ammontante complessivamente ad **Euro 141.384,18** oltre CNPAIA 2% e IVA 20% per un totale di **Euro 173.054,23** di cui:

- **Euro 139.296,74** inizialmente impegnati con Determinazione dirigenziale n. 257/O.P. del 06.08.2002 al Cap. 20513 del Bilancio 2002 residui passivi 2001 - Imp. n. 01/2799 – sott. 07;
- **Euro 33.757,49** attinenti alla direzione e contabilità dei lavori;

sono stati imputati per l'intera somma di Euro 173.054,23 CNPAIA 2% e IVA 20% incluse, al Cap. 20517 del Bilancio 2005 - Imp. n. 05/2136 finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti in data 15.12.1998 posizione n. 433640100;

- con Determinazione Dirigenziale n. 70/LP del 06.06.2007, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto redatto dall'arch. Alfredo Castiglioni di Milano, in qualità di mandatario capogruppo con rappresentanza del R.T.P. costituito dal medesimo professionista e dall'ing. Gianangelo Bramati, ing. Ferruccio Galmozzi, ing. Fabio Corbani e arch. Adriano Colleoni, che comporta una spesa complessiva di € 3.500.000,00.=, pari al totale del quadro economico del progetto esecutivo, prevista nel Bilancio 2007 al Cap. 20517 avente ad oggetto: "Edificio Piazza XX Settembre – Adeguamento norme di sicurezza", come di seguito specificato:

€ 3.345.198,00.=, imp. n. 05/2136, finanziato con prestito obbligazionario;

€ 154.802,00.=, imp. n. 05/2094, finanziato con mutuo Cassa DD.PP. Pos. 4482081 00;

- Con determinazione dirigenziale n. 67/L.P. del 29/05/2007, si è proceduto all'affidamento del servizio della restante Direzione Lavori e Contabilità mediante una procedura negoziata di estensione dell'incarico originariamente affidato al medesimo soggetto professionale incaricato della Direzione Lavori e contabilità riferite ai impianti elettrici, all'Arch. Alfredo CASTIGLIONI - con studio in Milano - via G. Giusti, n. 3/5, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Varese al n. 239 dal 1976 - C.F. CST LRD 51E27 G187C - P. IVA 00464360122 - in qualità di mandatario capogruppo con rappresentanza del raggruppamento temporaneo di professionisti sopraindicato per un compenso pari ad **Euro 68.765,66** oltre IVA 20% e CNPAIA 2% per un totale di **Euro 84.169,16** impegnati al Cap. 20517 del Bilancio 2007 - Imp. n. 05/2136, sott. \_\_\_\_\_ relativo a "Edificio piazza XX settembre – Adeguamento norme di sicurezza", finanziato con prestito obbligazionario;

- Con determinazione dirigenziale n. 75/L.P. del 12/06/2007, per effetto dell'incremento complessivo dell'importo stimato delle opere progettate, in sede di liquidazione dell'onorario e in regime di autotutela amministrativa, è stato disposto di adeguare i relativi compensi dei professionisti incaricati appartenenti al Raggruppamento Temporaneo per il solo servizio di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione svolto, corrispondendo un compenso aggiuntivo rispetto all'importo di aggiudicazione pari a € **82.773,69**, oltre IVA 20% e CNPAIA 2%, il tutto per € **101.315,00** con un corrispettivo d'incarico ridefinito (per la sola attività di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) in € **224.157,87** oltre IVA 20% e CNPAIA 2%, il tutto per € **274.369,23**;

- Con determinazione dirigenziale n. 129/L.P. del 18/10/2007 per effetto dell'incremento complessivo dell'importo stimato delle opere, sono stati adeguati, in regime di autotutela amministrativa, i relativi compensi dei professionisti incaricati appartenenti al Raggruppamento Temporaneo per il servizio relativo all'intera direzione lavori, corrispondendo un corrispettivo aggiuntivo, rispetto all'importo di aggiudicazione dell'intero servizio di Direzione Lavori (det

67/L.P. del 29/05/2007), pari a € **10.964,05**, oltre IVA 20% e CNPAIA 2%, il tutto per € **13.420,00** ridefinendo il compenso complessivo per il servizio di direzione lavori in € **107.309,36** ( di cui € 26.571,95 per la DL impiantistica e € 80.737,41 per la DL strutturale e architettonica), oltre IVA 20% e CNPAIA 2%, il tutto per € **131.346,66**;

- con Determinazione Dirigenziale n. 105/LP del 24.08.2007, esecutiva, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'Impresa DE CAMPO COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Via Valgerola 7/B – 23017 Morbegno (SO), Codice Fiscale e P. IVA 00121900146 in a.t.i. Impresa RIGAMONTI S.p.A., con sede in Via Fiume 59 – 23012 Sondrio, Cod. Fiscale e P. IVA 00414570143, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, per l'importo di €. 2.235.504,11.= (importo al netto del ribasso offerto del 15,345%)=, oltre a €. 106.633,40.= per gli oneri della sicurezza e pertanto per un importo contrattuale netto di € 2.342.137,51.=, oltre I.V.A. al 10% e al 4%, per un importo complessivo di € 2.567.390,78.=;

- con l'Impresa DE CAMPO COSTRUZIONI S.r.l. di Morbegno (SO) in a.t.i. RIGAMONTI S.p.A. di Sondrio è stato stipulato il contratto in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Generale, Rep. n. 31524 del 16.11.2007;

- che con istanza presentata in data 31.03.2009 n. prot. 16364 del 06.04.2009, il Direttore dei Lavori, l'arch. Alfredo Castiglioni, ha fatto pervenire una perizia di variante dei lavori che comporta aumento dell'importo netto contrattuale di € 344.965,23.=, IVA esclusa, pari al 14,729 %;

- il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonello Longoni, con apposita relazione ID Documento n. 3798140 del 08.04.2009, allegata alla presente determinazione, ha ritenuto ammissibile tale variante e l'ha contestualmente approvata;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 447 del 09.06.2009 è stato preso atto della sopraindicata perizia di variante relativa all'intervento in oggetto, ed è stato approvato un nuovo quadro economico di diversa distribuzione della spesa, come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO - Perizia 1</b>				
<b>LAVORI DI : RISTRUTTURAZIONE "PALAZZO DELLE IDENTITA' CULTURALI"</b>				
		<b>IMPORTI</b>		
		<b>IMPUTAZIONE CON MUTUO/ALTRO (con IVA 10 %)</b>	<b>IMPUTAZIONE SUL CAPITOLO PER BARRIERE ARCHITETTONICHE (con I.V.A. 4%)</b>	<b>SOMMANO (LE DUE COLONNE PRECEDENTI)</b>
a)	Importo esecuzione delle lavorazione			
	a corpo	€ 140.746,34	€ 74.811,33	
	a misura	€ 2.281.501,96	€ 69.566,94	
	in economia	€ 4.648,33	€ -	
	<b>totale</b>	<b>€ 2.426.896,63</b>	<b>€ 144.378,27</b>	<b>€ 2.579.548,95</b>
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza			
	O.S.D.	€ 62.922,60	€ 2.750,24	€ 64.752,46
	O.S.S. a misura	€ 50.155,00	€ -	€ 50.155,00
	<b>totale</b>	<b>€ 113.077,60</b>	<b>€ 2.750,24</b>	<b>€ 115.827,84</b>
	<b>TOTALE lavori+O.S.</b>	<b>€ 2.539.974,23</b>	<b>€ 147.128,51</b>	<b>€ 2.687.102,74</b>

c)	SOMME A DISPOSIZIONE :			
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -	€ -	€ -
c2)	accertamenti ed indagini diagnostiche	€ -	€ -	€ -
c3)	allacciamenti a pubblici servizi ( IVA 20%)	€ 14.000,00	€ -	€ 14.000,00
	allacciamenti a pubblici servizi (bollo contrattuale e deposito cauzionale)	€ 145,44		€ 145,44
	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 10%)	€ 8.000,00		€ 8.000,00
c4)	imprevisti	€ 27.416,59	€ -	€ 27.416,59
	Cottimo spostamento quadri di comando (IVA 20%)	€ 3.000,01		€ 3.000,01
c5)	acquisizione aree ed immobili	€ -	€ -	€ -
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 ( 2% )	€ -	€ -	€ -
c7)	spese tecniche relative al rilievo, all'indagine storica, alla progettazione preliminare - definitiva - esecutiva, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, alla misura e contabilità delle opere, al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione			
a)	Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza	€ 350.000,00	€ -	€ 350.000,00
b)	Supporto al RUP per validazione	€ 12.675,83	€ -	€ 12.675,83
c)	Atti notarili	€ -	€ -	€ -
d)	Assicurazione progettista interno	€ -	€ -	€ -
e)	incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€ 19.500,00	€ -	€ 19.500,00
	totale c7	€ 382.175,83	€ -	€ 382.175,83
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari ( 3%-art. 12 DPR 554/99 )	€ -	€ -	€ -
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ -	€ -	€ -
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti			
a)	spese per pubblicità	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00
b)	tassa appalti	€ 400,00	€ -	€ 400,00
	totale c10	€ 4.400,00	€ -	€ 4.400,00
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)	€ 28.000,00	€ -	€ 28.000,00
	<i>totale somme a disposizione</i>	€ 467.137,87	€ -	€ 467.137,87
c12)	IVA ed eventuali altre imposte :			
	4%	€ 147.128,51		€ 5.885,14
	10%	€ 2.575.390,82	€ 257.539,08	€ 257.539,08
	20%	€ 411.675,84	€ 82.335,17	€ 82.335,17
	<i>totale I.V.A.</i>	€ 339.874,25	€ 5.885,14	€ 345.759,39

		<b>TOTALE</b>	€ <b>3.346.986,35</b>	€ <b>153.013,65</b>	€ <b>3.500.000,00</b>
--	--	---------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Dato atto che con stesso provvedimento si rileva che la perizia di variante in questione comporta un aumento contrattuale dei lavori con IVA al 10% mentre prevede una diminuzione dell'importo dei lavori ai quali si applica l'IVA al 4% e che l'aumento dell'importo contrattuale, pari a € 379.594,22=, IVA 10% e 4% inclusa, trova copertura al cap. 20517 per € **308.358,00**= imp. 05/2136 dett. 8 che viene aumentato, portandolo da € 2.567.390,78.= ad € 2.875.748,78.= e per € **71.236,22**= imp. 05/2094 sott. \_\_\_\_\_ finanziato con mutuo;

Considerato che la perizia di variante, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 163/2006, è disposta dal Direttore dei lavori, rientrando nell'incarico di Direzione Lavori affidato allo stesso, quale prestazione complementare, non ricompresa nell'oggetto del contratto iniziale e nel compenso professionale stabilito, che, a seguito di una circostanza imprevista, è divenuta necessaria all'esecuzione dell'incarico stesso;

Rilevato che ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a. 1) del D.Lgs. n. 163/2006, qualora il servizio complementare pur non ricompreso nel contratto iniziale, non può essere separato, sotto il profilo tecnico, dallo stesso, deve essere prestato dallo stesso operatore economico, aggiudicatario dell'incarico originario;

Ritenuto, pertanto, necessario corrispondere al soggetto professionale incaricato, il compenso relativo alla prestazione ulteriore svolta, non ricompreso nel calcolo del corrispettivo originario, che conformemente alle tariffe professionali vigenti e alla metodologia di calcolo utilizzata per il servizio di progettazione, ammonta ad un importo di **Euro 32.755,66** oltre CNPAIA 2% e IVA 20%, per un totale di **Euro 40.092,92**, come da prospetto allegato sub a) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la spesa complessiva del compenso da corrispondere al soggetto professionale incaricato, complessivamente ammontante a € 40.092,92 trova copertura al punto C7 e C12 del Quadro Economico soprariportato ed è da impegnare al al Cap. 20517 del Bilancio 2009 "Edificio piazza XX Settembre – Adeguamento norme di sicurezza", Impegno n. 05/2094 sub \_\_\_\_\_, finanziato con mutuo;

Rilevato che, per le motivazioni sopraesposte, si è verificato un aumento del costo delle opere e ritenuto opportuno oltre che conforme alle condizioni contrattuali adeguare in misura corrispondente il corrispettivo d'incarico spettante al soggetto incaricato per il servizio di direzione lavori;

Rilevato che il Servizio Amministrativo del Settore Lavori Pubblici ha provveduto alla rideterminazione dei compensi spettanti utilizzando le metodologie di calcolo applicate in fase di affidamento dei servizi di direzione lavori (impiantistica e architettonica-strutturale) come risulta dal prospetto sub b) allegato al presente quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, a seguito di rideterminazione il corrispettivo dell'originario incarico per il servizio relativo all'intera direzione lavori, è stato determinato complessivamente in € **110.638,94**, oltre IVA 20% e CNPAIA 2%, il tutto per € **135.422,06**, con un incremento rispetto all'importo di aggiudicazione per l'intero servizio, che è pari a € **3.329,58**, oltre IVA 20% e CNPAIA 2%, il tutto per € **4.075,40**;

Dato atto che la spesa complessiva del compenso da corrispondere al soggetto professionale

incaricato, complessivamente ammontante a € **4.075,40** trova copertura al punto C7 e C12 del Quadro Economico soprariportato ed è da impegnare al al Cap. 20517 del Bilancio 2009 “Edificio piazza XX Settembre – Adeguamento norme di sicurezza”, Impegno n. 05/2094 sub\_\_\_\_\_, finanziato con mutuo;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 554;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visti l'art. 45 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;

## D E T E R M I N A

1. Di prendere atto di quanto illustrato nelle premesse;
2. di corrispondere al soggetto professionale titolare dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, le attività tecnico amministrative ad essa connesse, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori e la contabilità il Raggruppamento Temporaneo costituito da:
  - Arch. Alfredo CASTIGLIONI – capogruppo mandatario – con studio in Milano – Via G. Giusti, n. 3/5, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Varese al n. 239 dal 1976 – C.F. CST LRD 51E27 G187C - P. IVA 00464360122;
  - Ing. Gianangelo BRAMATI, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. 1024 dal 1976, C.F. BRN GNC 51R26 A794L, P.IVA 00632790168;
  - Ing. Ferruccio GALMOZZI, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. 1039 dal 1976, C.F. GLM FRC 49D20 A794S, P.IVA 00625060165;
  - Ing. Fabio CORBANI, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. 1401 dal 1983, C.F. CRB FBA 57S25 A794F, P.IVA 02470060167;
  - Arch. Adriano COLLEONI, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo al n. 1480 dal 1998, C.F. CLL DRN 68C17 B343I, P.IVA 02607710163;un ulteriore compenso non ricompreso nel calcolo del corrispettivo originario, relativo alla prestazione svolta per la redazione della perizia di variante, quale prestazione complementare, non ricompresa nell'oggetto del contratto iniziale, ma non separabile sotto il profilo tecnico, che, a seguito di una circostanza imprevista, è divenuta necessaria all'esecuzione dell'incarico stesso;
3. di dare atto che il compenso relativo alla prestazione ulteriore svolta, conformemente alle tariffe professionali vigenti e alla metodologia di calcolo utilizzata per il servizio di progettazione, ammonta ad un importo di **Euro 32.755,66** oltre CNPAIA 2% e IVA 20%, per un totale di **Euro 40.092,92**, come da prospetto allegato sub a) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la spesa complessiva del compenso da corrispondere al soggetto professionale incaricato, complessivamente ammontante a € 40.092,92 trova copertura al punto C7 e C12 del Quadro Economico sopra riportato ed è da impegnare al al Cap. 20517 del Bilancio 2009 “Edificio piazza XX Settembre – Adeguamento norme di sicurezza”, Impegno n. 05/2094 sub\_\_\_\_\_, finanziato con mutuo;
5. Di dare atto che, verificatosi un aumento del costo delle opere si ritiene opportuno oltre che conforme alla condizioni contrattuali adeguare in misura corrispondente il corrispettivo d'incarico spettante al soggetto incaricato per il servizio di direzione lavori, provvedendo ad una rideterminazione utilizzando le metodologie di calcolo applicate in fase di affidamento

dei servizi di direzione lavori (impiantistica e architettonica-strutturale) come risulta dal prospetto sub b) allegato al presente quale parte integrante e sostanziale;

6. Di dare atto che, a seguito di rideterminazione, il corrispettivo dell'originario incarico per il servizio relativo all'intera direzione lavori, è stato determinato complessivamente in € **110.638,94**, oltre IVA 20% e CNPAIA 2%, il tutto per € **135.422,06**, con un incremento rispetto all'importo di aggiudicazione per l'intero servizio, che è pari a € **3.329,58**, oltre IVA 20% e CNPAIA 2%, il tutto per € **4.075,40** e che la spesa complessiva del compenso da corrispondere al soggetto professionale incaricato trova copertura al punto C7 e C12 del Quadro Economico sopra riportato ed è da impegnare al Cap. 20517 del Bilancio 2009 "Edificio piazza XX Settembre – Adeguamento norme di sicurezza", Impegno n. 05/2094 sub\_\_\_\_\_, finanziato con mutuo;
7. Di trasmettere la presente determinazione al Settore politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio, patrimonio ed al Servizio Gare e Contratti per gli adempimenti di competenza;
8. Di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento.

*La presente determinazione, comportante assunzione di impegno di spesa, sarà efficace ed eseguibile solo dopo la apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 45, del Regolamento di organizzazione.*

**IL DIRETTORE DI SETTORE**  
**(arch. Antonello Longoni)**

*Allegati:*

*a) tabella determinazione corrispettivo perizia*

*b) tabella rideterminazione corrispettivo direzione lavori e contabilità*