



Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1298

Data: 17/12/2010

SETTORE: PIANIFICAZIONE E TERRITORIO

Servizio : Ufficio di Piano

I.D.n. 5222982 del 17/12/2010

OGGETTO: Incarico professionale per l'elaborazione dei documenti costituenti il Piano di Governo del Territorio per quanto attiene la componente ambientale e paesistica nonché la gestione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della l.r.12/05 e dei suoi criteri attuativi, proroga del termine di durata dell'incarico.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 208 del 08.04.2009 è stata indetta la procedura per la valutazione comparativa per l'affidamento di incarico professionale per l'elaborazione dei documenti costituenti il piano di governo del territorio per quanto attiene la componente ambientale paesistica nonché la gestione del processo di valutazione ambientale strategica (VAS);
- con Determina Dirigenziale n. 667 del 15/07/2009 si è provveduto all'approvazione dei verbali di gara e all'aggiudicazione provvisoria dell'incarico in oggetto;
- con Determina Dirigenziale n. 725 del 30.07.2009, dopo i controlli di rito, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'incarico al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dai sigg. Manuela Panzini mandatario, Giorgio Baldizzone, Francesco Lussignoli e Giovanna Michielin, successivamente in data 04/09/2009 è stato stipulato con scrittura privata autenticata, Comune di Lecco n.31617 Rep., il disciplinare per l'espletamento dell'incarico.

Dato atto che il disciplinare d'incarico all'art.4 prevede, come termini per l'espletamento dell'incarico, alla lettera b) 16 mesi dal conferimento dell'incarico per la presentazione della proposta di PGT, e alla lettera c) la data del 31/12/2010 come termine per la conclusione dell'incarico.

Considerato che:

- alla fine del mese di Ottobre è decaduto il Consiglio Comunale e il Comune di Lecco è stato oggetto di Commissariamento fino ad elezioni effettuate nell'Aprile 2010;
- nel periodo in questione sono mancate quelle direttive e indirizzi di carattere politico amministrativo che possono essere opportunamente formulati da un'amministrazione che gode di un mandato espresso dalla cittadinanza, soprattutto per quanto attiene alla formazione del PGT che ha una forte connotazione di carattere politico/discrezionale;
- lo stesso incarico a personale interno all'Amministrazione per la predisposizione della fase progettuale del PGT, è stato conferito dal Commissario Straordinario alla fine del mese di Marzo 2010, determinando un periodo di stallo nella prosecuzione dei lavori dalla conclusione della fase ricognitiva/conoscitiva, nel Novembre 2009, a quella propriamente progettuale;
- per quanto riguarda l'aspetto specifico della procedura VAS ulteriori problematiche sono sorte in seguito alla sentenza TAR Lombardia n. 1526 del 17.05.2010, di annullamento dell'art. 3.2 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. VIII/6420/2007, con ricadute sulla legittimità della procedura di approvazione del PGT intrapresa dai Comuni, situazione che non ha trovato ancora soluzione in via definitiva in conseguenza di un ricorso pendente al Consiglio di Stato che proprio in questi frangenti dovrebbe addivenire al pronunciamento della sentenza.

Ritenuto opportuno procedere ad una proroga del termine del 31.12.2010 per la conclusione del contratto previsto all'art. 4 del disciplinare di incarico, posticipandolo fino al 31.12.2011, differendo anche il termine stabilito alla lettera b) dello stesso art. 4 fino al completamento della prestazione prevista, cioè la presentazione della proposta di PGT, fermo restando, comunque, che tutte le prestazioni previste dal disciplinare dovranno essere ultimate nel termine di conclusione dell'incarico come prorogato del 31.12.2011.

Dato atto che il presente provvedimento è inteso esclusivamente ad apportare una proroga del termine di conclusione del contratto come sopra delineata senza alcuna modifica dell'importo e delle prestazioni professionali stabilite nel disciplinare stipulato in data 04.09.2009 e che pertanto non è prevista alcuna modificazione dell'impegno di spesa già assunto per il presente incarico.

Visto l'art. 107 del T.U. E. L. 18.8.2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. Di prorogare al 31.12.2011 il termine per la conclusione del contratto previsto all'art. 4 del disciplinare di incarico, differendo, altresì, anche il termine di 16 mesi stabilito alla lettera b) dello stesso art. 4 fino al completamento della prestazione prevista, cioè la presentazione della proposta di PGT, fermo restando, comunque, che tutte le prestazioni previste dal disciplinare dovranno essere ultimate nel termine di conclusione dell'incarico come prorogato del 31.12.2011.
2. Di trasmettere il presente atto ai Professionisti incaricati per l'accettazione della proroga della durata contrattuale dell'incarico.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di organizzazione vigente.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Responsabile del procedimento
(dott. Fabrizio Rusconi)

IL DIRETTORE DI SETTORE
(arch. Marco Cassin)