



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1299

Data : 17/12/2010

SETTORE: PIANIFICAZIONE E TERRITORIO

Servizio : Ufficio di Piano

I.D.n. 5222991 del 17/12/2010

OGGETTO: Incarichi di collaborazione autonoma finalizzati alla redazione di studi ed elaborati necessari alla predisposizione del PGT ai sensi della l.r. 12/05 proroga del termine di durata dei 4 incarichi in essere.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 210 del 08.04.2009 è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per l'affidamento di n. 4 incarichi di collaborazione autonoma finalizzati alla redazione di studi ed elaborati necessari alla predisposizione del PGT;
- con Determina Dirigenziale n. 513 del 19.06.2009 si è provveduto all'approvazione dei verbali di gara e all'aggiudicazione provvisoria dei 4 incarichi in oggetto;
- con Determina Dirigenziale n. 642 del 08.07.2009, dopo i controlli di rito, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei 4 incarichi di collaborazione;
- successivamente in data 04/09/2009 con Determinazione Dirigenziale n. 447 del 19.05.2010 è stata effettuata la presa d'atto della rinuncia all'incarico da parte di uno dei collaboratori, e l'affidamento dell'incarico al candidato successivo nella graduatoria approvata con Determina Dirigenziale n. 513 del 19.06.2009;
- attualmente risultano incaricati i sigg.: Marielena Sgroi disciplinare stipulato in data 17.07.2009 Comune di Lecco n. 31611 Rep., Viviana Rocchetti disciplinare stipulato in data 17.07.2009 Comune di Lecco n. 31612 Rep., Roberto Fusari disciplinare stipulato in data 29.07.2009, Comune di Lecco n. 31616 Rep. e Alberto Marchi disciplinare stipulato in data 10.06.2010 Comune di Lecco n.31653 Rep..

Dato atto che il disciplinare d'incarico all'art.4 fissa la data del 31/12/2010 come termine per la conclusione dell'incarico con l'espletamento della fase di adeguamento e redazione della proposta finale di PGT, mentre come fase intermedia, il termine per la presentazione della proposta di PGT era stabilito nel mese di Novembre 2010.

Considerato che:

- alla fine del mese di Ottobre è decaduto il Consiglio Comunale e il Comune di Lecco è stato oggetto di Commissariamento fino ad elezioni effettuate nell'Aprile 2010;
- nel periodo in questione sono mancate quelle direttive e indirizzi di carattere politico amministrativo che possono essere opportunamente formulati da un'amministrazione che gode di un mandato espresso dalla cittadinanza, soprattutto per quanto attiene alla formazione del PGT che ha una forte connotazione di carattere politico/discrezionale;
- lo stesso incarico a personale interno all'Amministrazione per la predisposizione della fase progettuale del PGT, è stato conferito dal Commissario Straordinario alla fine del mese di Marzo 2010, determinando una periodo di stallo nella prosecuzione dei lavori dalla conclusione della fase ricognitiva/conoscitiva, nel Novembre 2009, a quella propriamente progettuale;
- ulteriori problematiche sono sorte in seguito alla sentenza TAR Lombardia n. 1526 del 17.05.2010, di annullamento dell'art. 3.2 dell'allegato1 alla D.G.R. n. VIII/6420/2007, riguardante la procedura della VAS, con ricadute sulla legittimità della procedure di approvazione dei PGT intraprese dai Comuni, situazione che non ha trovato ancora soluzione in via definitiva in conseguenza di un ricorso pendente al Consiglio di Stato che proprio in questi frangenti dovrebbe addivenire al pronunciamento della sentenza

Ritenuto opportuno procedere ad una proroga del termine del 31.12.2010 per la conclusione del contratto previsto all'art. 4 del disciplinare di incarico, posticipandolo fino al 30.04.2011, riformulando, di conseguenza, anche il termine per la fase intermedia, riguardante la presentazione della proposta di PGT, differendolo fino al 31.12.2010.

Dato atto che il presente provvedimento è inteso esclusivamente ad apportare una proroga del termine di conclusione del contratto come sopra delineata senza alcuna modifica dell'importo e delle prestazioni professionali stabilite nel disciplinare stipulato in data 04.09.2009 e che pertanto non è prevista alcuna modificazione dell'impegno di spesa già assunto per il presente incarico.

Visto l'art. 107 del T.U. E. L. 18.8.2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. Di prorogare al 30.04.2011 il termine inerente la scadenza del contratto e la conclusione della fase di adeguamento/redazione della proposta finale di PGT, previsto all'art. 4 dei disciplinari di incarico stipulati con i quattro collaboratori attualmente incaricati richiamati in premessa, riformulando, di conseguenza, anche il termine per la fase intermedia, riguardante la presentazione della proposta di PGT, differendolo fino al 31.12.2010.
2. Di trasmettere il presente atto ai Professionisti incaricati per l'accettazione della proroga della durata contrattuale dell'incarico.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa , è immediatamente efficace ai sensi dell'art . 45 del Regolamento di organizzazione vigente.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Responsabile del procedimento
(dott Fabrizio Rusconi)

IL DIRETTORE DI SETTORE
(arch. Marco Cassin)