



Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1346
Data: 24/12/2010

SETTORE: PIANIFICAZIONE E TERRITORIO

Servizio : Ufficio di Piano

I.D.n. 5242799 del 24/12/2010

OGGETTO: Incarico professionale per l'analisi dell'assetto socio-economico del territorio lecchese finalizzato alla predisposizione del PGT ai sensi della l.r.12/05, proroga del termine di durata dell'incarico.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 209 del 08.04.2009 è stata indetta la procedura per la valutazione comparativa per l'affidamento di incarico professionale per l'analisi dell'assetto socio-economico del territorio lecchese finalizzato alla predisposizione del PGT;
- con Determina Dirigenziale n. 514 del 19/06/2009 si è provveduto all'approvazione dei verbali di gara e all'aggiudicazione provvisoria dell'incarico in oggetto;
- con Determina Dirigenziale n. 576 del 29.06.2009, dopo i controlli di rito, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'incarico alla dott.ssa Airoldi Angela e successivamente in data 17/07/2009 è stato stipulato con scrittura privata autenticata, Comune di Lecco n.31610 Rep., il disciplinare per l'espletamento dell'incarico.

Dato atto che il disciplinare d'incarico all'art.4 fissa la data del 31.12.2010 come termine per la conclusione dell'incarico e come ultima fase dell'incarico sempre all'art. 4 lettera c), prevede un arco temporale di 13 mesi dalla consegna della relazione finale il periodo entro cui dovranno essere messe a punto le eventuali modifiche e integrazioni conferimento dell'incarico per la presentazione della proposta definitiva di PGT.

Considerato che:

- alla fine del mese di Ottobre è decaduto il Consiglio Comunale e il Comune di Lecco è stato oggetto di Commissariamento fino ad elezioni effettuate nell'Aprile 2010;
- nel periodo in questione sono mancate quelle direttive e indirizzi di carattere politico amministrativo che possono essere opportunamente formulati da un'amministrazione che gode di un mandato espresso dalla cittadinanza, soprattutto per quanto attiene alla formazione del PGT che ha una forte connotazione di carattere politico/discrezionale;
- lo stesso incarico a personale interno all'Amministrazione per la predisposizione della fase progettuale del PGT, è stato conferito dal Commissario Straordinario alla fine del mese di Marzo 2010, determinando una periodo di stallo nella prosecuzione dei lavori dalla conclusione della fase ricognitiva/conoscitiva, nel Novembre 2009, a quella propriamente progettuale;
- per quanto riguarda l'aspetto specifico della procedura VAS ulteriori problematiche sono sorte in seguito alla sentenza TAR Lombardia n. 1526 del 17.05.2010, di annullamento dell'art. 3.2 dell'allegato1 alla D.G.R. n. VIII/6420/2007, con ricadute sulla legittimità della procedure di approvazione del PGT intraprese dai Comuni, situazione che non ha trovato ancora soluzione in via definitiva in conseguenza di un ricorso pendente al Consiglio di Stato che proprio in questi frangenti dovrebbe addivenire al pronunciamento della sentenza.

Ritenuto opportuno procedere ad una proroga del termine del 31.12.2010 per la conclusione del contratto previsto all'art. 4 del disciplinare di incarico, posticipandolo fino al 30.04.2011, differendo anche il termine stabilito alla lettera c) dello stesso art. 4 fino al completamento della prestazione prevista, cioè le eventuali integrazioni e modifiche della relazione finale, ritenute necessarie per la presentazione della proposta di PGT, fermo restando, comunque, che tutte le prestazioni previste dal disciplinare dovranno essere ultimate nel termine di conclusione dell'incarico come prorogato del 30.04.2011.

Dato atto che il presente provvedimento è inteso esclusivamente ad apportare una proroga del termine di conclusione del contratto come sopra delineata senza alcuna modifica dell'importo e delle prestazioni professionali stabilite nel disciplinare stipulato in data 17.07.2009 Comune di Lecco n. 31610 Rep. e che pertanto non è prevista alcuna modificazione dell'impegno di spesa già assunto per il presente incarico.

Visto l'art. 107 del T.U. E. L. 18.8.2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. Di prorogare al 30.04.2011 il termine per la conclusione del contratto previsto all'art. 4 del disciplinare di incarico professionale per l'analisi dell'assetto socio-economico del territorio lecchese finalizzato alla predisposizione del PGT ai sensi della l.r.12/05, differendo, altresì, anche il termine stabilito alla lettera c) dello stesso art. 4 fino al completamento della prestazione prevista, cioè la messa a punto di eventuali modifiche e integrazioni alla relazione già presentata necessarie per la presentazione della proposta di PGT, fermo restando, comunque, che tutte le prestazioni previste dal disciplinare dovranno essere ultimate nel termine di conclusione dell'incarico come prorogato del 30.04.2011.

2. Di trasmettere il presente atto alla Professionista incaricata, dott.ssa Airoidi Angela per l'accettazione della proroga della durata contrattuale dell'incarico.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di organizzazione vigente.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Responsabile del procedimento
(dott. Fabrizio Rusconi)

IL DIRETTORE DI SETTORE
(arch. Marco Cassin)