



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136

[N. 737](#) - 2013 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 737

Data: 25-10-2013

SETTORE : LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO : AMMINISTRATIVO

**OGGETTO: MANUTENZIONE UNIFICATA STRADE, VERDE ED IMPIANTI
TECNOLOGICI - FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2010. CODICE
CUP D17H10000490004 CODICE CIG 0778889787 PRESA
D'ATTO CONCESSIONE TERZA PROROGA TERMINI
CONTRATTUALI**

Istruttore: GABRIELLA PADRONAGGIO

Responsabile del Procedimento: PAOLO RIPAMONTI

Direttore: ANTONELLO LONGONI

IL DIRETTORE DI SETTORE

Premessa

- * il presente intervento è inserito nel programma triennale 2010/2012 e nell'elenco annuale 2010 dei lavori pubblici ai sensi degli artt. 126 e 128 del D.Lgs. n. 163/2006;
- * con deliberazione di giunta comunale n. 152 del 09 dicembre 2010, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo relativo ai lavori "Manutenzione unificata strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2010" redatto nel mese di ottobre dall'arch. Alessandro Crippa, dal geom. Pietro Suzani e dal geom. Andrea Lozza del Settore Lavori Pubblici, che comporta un preventivo di spesa di Euro 1.300.000,00.=;
- * con determinazione dirigenziale n. 1281 del 14 dicembre 2010, esecutiva si è proceduto ad assumere l'impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento di "Manutenzione unificata strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2010" imputando la somma di 1.300.000,00.= nel Bilancio 2010 come segue:
 - per € 98.500,00= al Cap. 4551 avente ad oggetto: "Pulizia e smaltimento rifiuti pozzetti caditoie stradali" imp. 10/2300 finanziato con mezzi propri;
 - per € 45.000,00= al cap. 4553 avente ad oggetto "Pulizia e smaltimento rifiuti" finanziato con mezzi propri; imp. n. 10/2301
 - per € 27.500,00= al Cap. 4596 avente ad oggetto "Manutenzione ordinaria strade" imp. 10/2302 finanziato con mezzi propri;
 - per € 50.000,00= al cap. 4809 avente ad oggetto "illuminazione pubblica manutenzione impianti comunali" imp. 10/2303 finanziato con mezzi propri;
 - per € 180.000,00 al cap. 6333 avente ad oggetto Manutenzione ordinaria verde pubblico" imp. 10/2304 finanziato con mezzi propri;
 - per € 370.000,00= al Cap. 22606 avente ad oggetto "Interventi straordinari di sistemazione delle vie e piazze cittadine e allargamenti stradali" imp. 10/2156 finanziato con mezzi propri;
 - per € 320.000,00= al Cap. 22606 avente ad oggetto "Interventi straordinari di sistemazione delle vie e piazze cittadine e allargamenti stradali imp. 10/2157 finanziato con monetizzazioni;
 - per € 62.500,00= al cap. 22606 avente ad oggetto "Interventi straordinari di sistemazione delle vie e piazze cittadine e allargamenti stradali" imp. 10/1966 finanziato con avanzo da PO;
 - per € 25.000,00= al cap. 23223 avente ad oggetto: "Manutenzione straordinaria reticolo idrico minore e demanio lacuale" imp. 10/1968 finanziato con avanzo da PO;
 - per € 76.500,00= al cap. 20805 avente ad oggetto: "Interventi per eliminazione barriere architettoniche - art. 15 L.R. 20" imp. 10/1969 finanziato con mezzi propri;
 - per € 45.000,00 al cap. 22704 avente ad oggetto "interventi ampliamento impianti di pubblica illuminazione" imp. 10/1967 finanziato con mezzi propri;
- * con determinazione dirigenziale n. 249 del 06 aprile 2011, esecutiva, è stato approvato lo schema di bando di gara e indetta una procedura aperta con aggiudicazione effettuata con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- * l'intervento ha per oggetto un contratto di manutenzione "aperto" ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. n. 554/1999 e pertanto il ribasso offerto in sede di gara avrà per oggetto l'elenco prezzi, restando fissato l'importo contrattuale in euro 999.807,69= al netto dell'IVA;
- * con determinazione dirigenziale n. 490 del 28 giugno 2011, esecutiva, l'appalto relativo ai lavori di "Manutenzione unificata strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento

esercizio 2010” è stato aggiudicato in via definitiva al consorzio VALORI S.C.A.R.L. – CONSORZIO STABILE con sede in via Marianna Dionigi n. 43 – 00193 Roma, Codice Fiscale e Partita Iva 08066951008, che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale con un ribasso del 23,780% sull’importo a base di gara;

* con determinazione dirigenziale n. 643 del 24 agosto 2011, esecutiva, è stata impegnata la spesa per la realizzazione dell’intervento in oggetto a favore dell’Impresa consorzio VALORI S.C.A.R.L. – CONSORZIO STABILE. pari ad € 1.184.139,85.= comprensivi di IVA 20% , 10% e 4%.= nel Bilancio 2011 RR.PP., come segue:

- per € 75.824,00= al Cap. 4551 avente ad oggetto: “Pulizia e smaltimento rifiuti pozzetti caditoie stradali” imp. 2011/1667 sub del fondo 10/2300 finanziato con mezzi propri;
- per € 45.000,00= al cap. 4553 avente ad oggetto “Pulizia e smaltimento rifiuti” finanziato con mezzi propri imp. 2011/1668 sub del fondo n. 10/2301
- per € 27.500,00= al Cap. 4596 avente ad oggetto “Manutenzione ordinaria strade” imp. 2011/1669 sub del fondo 10/2302 finanziato con mezzi propri;
- per € 50.000,00= al cap. 4809 avente ad oggetto “illuminazione pubblica manutenzione impianti comunali” imp. 2011/1670 sub del fondo 10/2303 finanziato con mezzi propri;
- per € 180.000,00 al cap. 6333 avente ad oggetto Manutenzione ordinaria verde pubblico” imp. 2011/1671 sub del fondo 10/2304 finanziato con mezzi propri;
- per € 370.000,00= al Cap. 22606 avente ad oggetto “Interventi straordinari di sistemazione delle vie e piazze cittadine e allargamenti stradali” imp. 2011/1672 sub del fondo 10/2156 finanziato con mezzi propri;
- per € 226.815,85= al Cap. 22606 avente ad oggetto “Interventi straordinari di sistemazione delle vie e piazze cittadine e allargamenti stradali imp. 2011/1673 sub del fondo 10/2157 finanziato con monetizzazioni;
- per € 62.500,00= al cap. 22606 avente ad oggetto “Interventi straordinari di sistemazione delle vie e piazze cittadine e allargamenti stradali” imp. 2011/1674 sub del fondo 10/1966 finanziato con avanzo da PO;
- per € 25.000,00= al cap. 23223 avente ad oggetto: “Manutenzione straordinaria reticolo idrico minore e demanio lacuale” imp. 2011/1675 sub del fondo 10/1968 finanziato con avanzo da PO;
- per € 76.500,00= al cap. 20805 avente ad oggetto: “Interventi per eliminazione barriere architettoniche – art. 15 L.R. 20” imp. 2011/1676 sub del 10/1969 finanziato con mezzi propri;
- per € 45.000,00 al cap. 22704 avente ad oggetto “interventi ampliamento impianti di pubblica illuminazione” imp. 2011/ 1677 sub del fondo 10/1967 finanziato con mezzi propri;

* con l’impresa VALORI S.C.A.R.L. – CONSORZIO STABILE è stato stipulato il contratto rep. n. 31705 del 21 settembre 2011, per un importo totale complessivo di euro € 999.807,69. = oltre IVA 20% , 10% e 4%;

* con determinazione dirigenziale n. 449 del 12 luglio 2012 si è preso atto della perizia di variante, redatta in data 09.07.2012 dal Direttore dei Lavori geom. Pietro Suzani è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni, con apposita relazione I.D. documento n. 6823426 del 11.07.2012;

* con determinazione dirigenziale n. 294 del 15 maggio 2013 è stata concessa una prima proroga dei tempi contrattuali di n. 75 giorni dei lavori in oggetto, che risulta dalle note redatte, per le rispettive competenze, dal Direttore dei Lavori, geom. Pietro Suzani, in data 10.05.2013 e dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni, con apposita relazione Protocollo interno n. 28420 del 14.05.2013;

* con determinazione dirigenziale n. 471 del 30 luglio 2013 è stata concessa una seconda proroga dei tempi contrattuali di n. 60 giorni dei lavori in oggetto, che risulta dalle note redatte, per le rispettive competenze, dal Direttore dei Lavori, geom. Pietro Suzani, in data 26.07.2013 e

dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni, con apposita relazione Protocollo interno n. 42321 del 29.07.2013;

Considerato che:

- l'impresa Valori S.C.A.R.L. – Consorzio Stabile con istanza presentata in data 24.09.2013 acclarata al Protocollo del Comune di Lecco n. 50619 del 24 settembre 2013, ha chiesto la concessione di una proroga dei termini contrattuali di giorni 30 (trenta) adducendo motivazioni indipendenti dalla propria volontà, in quanto gli ordini di lavoro hanno impedito l'ultimazione dei lavori nei termini contrattuali;
- il direttore dei lavori tramite proprio parere, prot. 51101 in data 26 settembre 2013, si è espresso favorevolmente alla concessione della proroga in oggetto per complessivi giorni 30, in quanto la sopravvenuta necessità di effettuare la pulizia delle caditoie e delle tubazioni delle reti bianche ha compromesso il rispetto della tempistica in programmazione e, conseguentemente, il rispetto dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;
- il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonello Longoni, con apposita nota protocollo interno n. 51131 del 26 settembre 2013, allegata al presente atto, ha ritenuto ammissibile tale proroga e l'ha contestualmente approvata;

Dato atto che la proroga in questione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 159 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e che non comporta aumento contrattuale;

Visti:

- il Decreto del Sindaco n. 214 del 29 dicembre 2010 con il quale è stata conferita all'arch. Antonello Longoni la direzione del Settore
- la deliberazione di consiglio comunale n. 64 del 30 settembre 2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013/14/15 e gli atti connessi;
- il piano esecutivo di gestione per l'anno 2013, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 151 del 04.10.2013;
- il T.U.E.L. (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) n. 267/2000;
- il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163";
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 177 in data 05 dicembre 1997;

D E T E R M I N A

1. l'accoglimento del parere favorevole alla terza proroga dei tempi contrattuali di n. 30 (trenta) giorni dei lavori relativi a "Manutenzione unificata strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2010", redatto, per le rispettive competenze, dal direttore dei lavori, geom. Pietro Suzani, in data 26 settembre 2013 e dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni, con apposita relazione protocollo interno n. 51131 del 26 settembre 2013, allegata al presente atto, dando altresì atto che la proroga in questione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 159 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;

2. la trasmissione della presente determinazione al Servizio Gare e Contratti, per gli adempimenti di competenza;

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

(dott. Paolo Ripamonti)

IL DIRETTORE DI SETTORE

(arch. Antonello Longoni)

Allegati:

- parere del Responsabile Unico del Procedimento;