COMUNE DI LECCO

N. 30 RD. GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

SEDUTA DEL 13 MARZO 2008

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE E DELLELENCO
ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2008/2010, AI SENSI
DEGLI ARTICOLI 126 E 128 DEL D. LGS. N. 163/2006 E DEL D.M. 09
GIUGNO 2005: APPROVAZIONE DEFINITIVA.

L’anno DUEMILAOTTO e guesto giomo TREDICI del mese di MARZO alle ore 09,30
nella residenza Municipale si riunisce la Giunta Comunale che, previo accertamento da parte del
Presidente della legalitd dell’adunanza ¢ dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affart

iscritti all’ordine del giorno.
Risultano presenti, per I’esame dell’argomento in oggetto, i Signori:

Presenti Assenti
FAGGI ANTONELLA Sindaco si
NAVA DANIELE Assessore si
GROSSI GAETANO Assessore si
INVERNIZZI MAURO Assessore si
BETTEGA CINZIA Assessore si
FORTINO ANGELA Assessore si
TENTORI VIRGINIA Assessore si
REDAELLI WALTER Assessore si
PAROLARI STEFANO Assessore si
PESENTI DARIO Assessore si
TETI LUCA Assessore si

Presentin. 11 Assentin., =

Presiede 1’adunanza la dott.ssa ANTONELLA FAGGI - SINDACO Ia quale invita a
trattare I’argomento in oggetto.

Assiste il Segretario Generale del Comune dott. MARIO MOSCHETTI




LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato il Documento Istruttorio, allegato alla presente deliberazione come parte
integrante ¢ sostanziale;

Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di
deliberazione con esso formulata;

Visto che sulla proposta di deliberazione ¢ stato reso il parere di regolaritd tecnica ai
sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge e di regolamento,

DELIBERA

1. di approvare I’aggiornamento del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici
per il triennio 2008/2010, predisposto dall’Ufficio dell’arch. Antonello Longom, Direttore del
Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici — Conservazione e
manutenzione beni - Viabilita, nonché Responsabile Unico del Procedimento, contenente le
modifiche infrodotte rispetto allo schema adottato con deliberazione di Giunta n. 110 del
25.10.2007, ai fini del rispetto della compatibilita degli interventi previsti con 1 documenti di
programmazione finanziaria e con la capacita tecnico-operativa della struttura dell’ente;

2. di sottoporre il presente aggiornamento del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici per il triennio 2008/2010 al Consiglio Comunale per I”approvazione, contestualmente
al bilancio di previsione 2008 ¢ al bilancio pluriennale 2008/2010;

3. di stabilire che, ai sensi del D.M. 9.6.2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il
Direttore competente, arch. Antonello Longoni, a seguito dell’avvenuta approvazione da parte
del Consiglio Comunale dell’aggiornamento del programma triennale e dell’elenco annuale de:
lavori pubblici per il triennio 2008/2010, dovra provvedere alla pubblicazione del programma
sull’apposito sito internet predisposto dalla Regione Lombardia e sul sito Internet Comunale;

4, di provvedere ad ogni altro ¢ successivo atto necessario alla regolare esecuzione del presente
provvedimento.

Stante 1’urgenza, il presente provvedimento & stato dichiarato, con separata e
unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000

n. 267.
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GIUNTA COMUNALFE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI

OGGETTO Aggiornamento del programma triemale e dell’elenco annuale dei lavor
pubblici per il triennio 2008/2010, ai sensi degli articoli 126 & 128 del D.Lgs.
1n.163/2006 e del D.M. 09 Giugno 2005: approvazione definitiva.

Spett.le Giunta Comunale
SEDE

Per 1 provvedimenti di competenza si trasmette il seguente :

DOCUMENTO ISTRUTTORIO




Premesso che:

Al sensi deghi articoli 126 ¢ 128 del D.Lgs. n.163/2006, T'attivita di realizzazione
dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla
base di un programma tricnnale ¢ dei suoi agglomamenti annuali che
I'Amministrazione Comunale predispone ed approva, nel rispetto dei documenti
programmatori di bilancio e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco
dei lavori da realizzare nel primo anno di validita del programma;

Visto il D.M. 09.06.2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 150 del
30.06.2005 recante "Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione
del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale
dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della Legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni" (ora abrogato e
sostituito dagli articoli 126 e 128 del D.Lgs. n. 163/2006), che modifica e
sostituisce i! precedente decreto del 22 giugno 2004;

Richiamato il provvedimento n. 290 del 07.12.2006 con il quale il Sindaco ha
conferito all’arch. Antonello Longoni I’incarico di Direttore Responsabile del
Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici - Viabilita,
nonché di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gh effetti del
D.Lgs. n.163/2006 e del D.PR. n.554/1999 e di Responsabile della
predisposizione dello schema di programma triennale ¢ dell'elenco annuale dei
lavori pubblici del Comune di Lecco ai sensi e per gl effetti del D.Lgs.
1.163/2006 e del Decreto Ministero Infrastrutiure e Trasporti del 09.06.2005;

Dato atto altresi che I’arch. Antonello Longoni risulta accreditato presso la
Regione Lombardia ai fini della redazione e pubblicazione, in via telematica,
delle informazioni contenute nel Programma Triennale ed Elenco Annuale dei
lavori pubblici, ai sensi dell’art. I, comma 4, del D.M. 09.06.2005 :

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 25.10.2007, esecutiva, con
la quale veniva adottato lo schema di aggiornamento del programma triennale ed
dell’elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 2008/2010, pubblicata, in
conformita a quanto stabilito nel dispositivo, per 60 giorni, dal 31.10.2007 al
29.12.2007, all’albo pretorio, agli albi dei Consigli di Zona e sul sito web del
Comune di Lecco in osservanza dell’art. 5 del richiamato D.M.;

Verificato che, a seguito di tale pubblicazione, non & pervenuta alcuna
0sservazione;

Considerato che, ai fini del rispetio della compatibilita degli interventi previsti
nel programma con i documenti di programmazione finanziaria ¢ con la capacita
tecnico-operativa  della  struttura dell’ente, il Direttore del Settore
Programmazione, Gestione ¢ Controllo Lavori Pubblici - Conservazione e
manutenzione beni - Viabilitd ha predisposto le conseguenti modifiche allo
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schema di aggiornamento de] programma triennale e dell’elenco annuale dej
lavori pubblici per il triennio 2008/2010, che si allega, come modificato, alla
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il programma triennale ¢ I’elenco annuale dei lavori pubblici per il
triennio  2008/2010 dovra  essere approvato dal Consiglio Comunale
contestualmente al Bilancio di Previsione 2008 e a] Bilancio Pluriennale

200872010,

Ritenuta la propria competenza per il combinato disposto di cui agli articoli:

o 1del D.M. 09.06.2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

o 172,174, comma 1, e 48, comma 2,del T.U. 18.8.2000 n. 267, trattandosi di
una proposta di programma da assoggettare alla definitiva approvazione del
Consiglio Comunale unitamente al Bilancio di Previsione 2008 e del
Bilancio Pluriennale 2008/201 0;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

Visto il D.M. 09.06.2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;

Visto il T.U. 18.8.2000, n. 267:

SI PROPONE, PERTANTO, DI DELIBERARE QUANTO SEGUE :

D1 approvare ’aggiornamento del programma triennale ¢ dell'elenco annuale dei
lavori pubblici per il triennio 2008/2010, predisposto dall'Ufficio dell'arch.
Antonello Longoni, Direttore del Settore Programmazione, Gestione e Controllo
Lavori Pubblici - Conservazione e manutenzione beni - Viabilitd, nonché
Responsabile Unico del Procedimento, contenente le modifiche introdotte
rispetto allo schema adottato con Deliberazione di Giunta n. 110 del 25.10.2007,
ai fini del rispetto della compatibilita degli interventi previsti con i documenti di
programmazione finanziaria ¢ con la capacitd tecnico-operativa della struttura

dell’ente;

di sottoporre il presente aggiornamento del programma triennale e dell’clenco
annuale dei lavori pubblici per il triennio 2008/2010 a Consiglio Comunale per
I"approvazione, contestualmente al bilancio di previsione 2008 e al bilancio
pluriennale 2008/2010;

di stabilire che, ai sensi del .M. 09.06.2005 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, il Direttore competente, arch. Antonello Longoni, a seguito
dell’avvenuta  approvazione da parte del  Consiglio  Comunale
dell’aggiornamento del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici per il triennio 2008/2010, dovra provvedere alla pubblicazione del
programma sull’apposito sito internet predisposto dalla Regione Tombardia e sul
sito Internet Comunale;

di provvedere ad ogni altro e successivo atto necessario alla regolare esecuzione




del presente provvedimento;

ED INOLTRE, SI PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato

con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Allegati:
- Parere di regolarita tecnica;
- Aggiornamento Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2008-2010 e

dell’Elenco Annuale 2008 A

IL. RESPONSABILE DI UNIT A%, R DIRETTORE DI SETTORE
( dott Paolo Ripamonti) o _

Ve VLA




o -PARERE DI REGOLARITA TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarita tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

Si da atto che la deliberazione non comporta impegni di spesa o minori entrate .

O ML DIRETTQORE DEL SETTORE
H. ANTONEL{./O LONGONI

Eral
N
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COMUNE DI LECCO

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI

PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2008/2010
(Approvate con Deliberazione Ginita Conunale n. 16 del ;(3(03/"08 }

- RELAZIONE -

11 programma triennale 2007/2009, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 20 del
26/03/2007, e successivamente adeguato con Deliberazioni det Consiglio Comunale n. 55 del 26/07/2007 e
n. 58 del 27/09/2007 e con Deliberazione della Giunta Comunale n, 117 dell’8/11/2007, era stato
predisposto tenendo conto delle indicazioni dei documenti programmatict precedenti ¢ delle disponibilita
finanziarie dell’ente, nonché della necessitd di completare interventi € programmi gia avviati e
dell’esigenza di soddisfare i fabbisogni espressi dai van Settori.

Per la predisposizione dello schema di aggiornamento del programma per il triennio 2008/2010 si ¢
proceduto apportando al programma 2007/2009 le modifiche ritenute opportune sulla base delle
sopravvenuie esigenze e a seguito della verifica delle disponibilita finanziarie previste nei documenti di
programmazione.

Lo schema di aggiornamento del programma triennale e delf'elenco annuale dei lavort pubblici per il
' triennio 2008/2010 & stato adottato dalla Giunta Comunale in data 25/10/2007, con Deliberazione esecutiva
n. 110, e successivamente pubblicato come previsto dall’art. 5 del Decreto del Minmistero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 9 Giugno 2005, pubblicato sulla G.U. n. 150 de] 30.06.2005, relativo alle
procedure e schemi-tipo per la redazione ¢ la pubblicazione del programma (riennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della Legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni {ora sostituito daglt articoli 126 € 128
del D.Lgs. n.163/2006) che modifica e sostituisce il precedente decreto del 22.06.2004.

Verificato che a seguito di tale pubblicazione I’Amministrazione Comunale non ha ricevuto alcuna
osservazione si & provveduto, al fine di rendere compatibile gli interventi previsti nel programina con i
documenti di programmazione finanziaria e con lattuale capacitd tecnico-operativa della struttura
dell’ente, ad apportare allo schema di aggiomamento del programma triennale e dell’elenco annuale le
necessarie ed opportune modifiche.

I documento, cosi come modificaio, & oggetto di approvazione da parte dell’ Amministrazione Comunale
unitamente al Bilancio di Previsione 2008 e al Bilancio Pluriennale 2008/2010 e verra pubblicato
sull’apposito sito internet predisposto dalla Regione Lombardia e sul sito iniernet comunale.

RELAZIONE SULLQ_STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL
PROGRAMMA TRIENNALE 2007/2009-ELENCO ANNUALE 2007 E_DEGLI INTERVENTI

FINANZIATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENT]I

11 Piano Esecutivo di Gestione relativo all’anno 2007 aveva previsto I'attuazione di una serie di interventi,

suddividendoli in due gruppi:
A. Atluazione inierventi previsti nel programma iriennale 2007/2009-elenco annuale 2007
B. Arttuazione interventi finanziati nell’esercizio 2006 e precedenti




A - Stato di atiuazione degii interventi previsti nel Programma Trienpale 2007/200% — Elenco Annuale
2007

Relativamente aghi interventi previsti nell’elenco annuale 2007, cosi come adeguato con Deliberaziont del
Consiglio Comunale n. 55 del 26/07/2007 e n. 58 del 27/09/2007 e con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 117 dell’8/11/2007, sono state attivate le procedure per la realizzazione delle opere previste,

ed in particolare:

I

Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde ed impianti tecniologici (€ 1.439.000). a seguito
delta verifica della disponibilita delle fonti di finanziamento previste e dell’adeguamento dell’elenco
annuale si & proceduto nel mese di dicembre 2007 all’assunzione dell’impegno di spesa; & attualmente
in corso di validazione e di approvazione il progetto esecutivo elaborato dall’ufficio tecnico comunale
oltre alla predisposizione del bando di gara per I’affidamento det lavors;

Ridisegno e riqualificazione della Via Tonio da Belledo (€ 410.000): a seguito della verifica della
disponibilita delle fonti di finanziamento previste e dell’adeguamento dell’elenco annuale si e
proceduto nel mese di dicembre 2007 all’assunzione dell’impegno di spesa; ¢ attualmente in corso la
progetlazione esecutiva da parte dell’ufficio tecnico comunale e con Deliberazione della Giunta
Comunale in data 26/02/2008 si ¢ proceduto all’approvazione definitiva del progetto per
I’ammissibilita al finanziamento regionale concesso dalla Regione Lombardia per un importo pari a €
299.278,33;

Manutenzione straordinaria segnaletica stradale (€ 450.000): a seguito della verifica della
disponibilita delle fonti di finanziamento previste e dell’adeguamento dell’elenco annuale si ¢
proceduto nel mese di dicembre 2007 all’assunzione dell’impegno di spesa; ¢ attualmente in corso la
validazione del progetto esecutivo elaborato dall’ufficio tecnico comunale a cui seguira 'avvio delle
procedure per I'affidamento dei lavori;

Manutenzione straordinaria del verde pubblico (€ 250.000): a seguito dell’elaborazione del progetio
definitivo da parte dell’ufficio tecnico comunale si ¢ proceduto nel mese di dicembre 2007
alV’assunzione dell’impegno di spesa ed & attnalmente in corso la progettazione esecutiva; seguira la
validazione, I’approvazione del progetto e I’avvio delle procedure per I'affidamento dei lavori;
Interventi per ampliamento palazzo di giustizia e sistemazione dell’esistente - variante (€ 350.000): a
seguito dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Lecco in data 19/02/2007, nelPambito del giudizio
cautelare promosso dal proprietario di un immobile confinante con P’area di cantiere nei confronti
delP’impresa aggiudicataria, su ordine del Comune, & stata predisposta dal Direttore der Lavori e
consegnata all’impresa esecutrice una perizia di variante. A seguito dell’avvenuta risoluzione del
contratto e a prescindere dal contenzioso giudiziario in corso con I’impresa (vedi paragrafo successivo),
il progetto dovra essere adeguato tenendo conto anche degli elaborati di perizia al fine di consentire 1l
riappalto delle opere ancora da realizzare, con il conseguente aumento di spesa;

Villa Manzoni: adeguamento norme di sicurezza (€ 1.925.000): nel mese di ottobre la Giunta
Comunale ha provveduto alla riapprovazione del progetto esecutivo predisposto dal professionista
esterno incaricato ai fini dell’erogazione del mutuo richiesto; ¢ in corso la predisposizione del bando di
gara per I’affidamento dei lavori;

Stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco-Progetto di normalizzazione ai sensi del D.M. 18/03/1996 (€
1.250.000): a seguito del completamento del progetto definitivo/esecutivo da parte del professionista
esterno incaricato dalla Calcio Lecco 1912 S.p.A., sulla base della convenzione approvata in data
24/07/2007, si & provveduto nel mese di dicembre all’assunzione dell’impegno di spesa; sono
attualmente in corso le procedure per 'affidamento dell’appalto dei lavori la cui consegna & prevista

per il mese di giugno 2007 ;

B — Stato di attuazione degli inferventi finanziatj nell’esercizio 2006 e precedenti:

Relativamente agli interventi previsti lo stato di attuazione ¢ il seguentle:

I.

Palazzo di Giustizia: lavori di ampliamento degli uffici (€ 13.776.000): 1 lavori sono stati aggiudicati
e consegnati all’impresa aggiudicataria nel mese di Marzo 2005, per una durata contrativale prevista
di tre anni. In data 5 Luglio 2007, considerata I'impossibilita di raggiungere un accordo transattivo
con I'impresa appaltatrice e persistendo gli inadempimenti contrattuali di quest’ultima, il RUP ha
chiesto alla Direzione Lavori di avviare il procedimento di risoluzione del contratio, come previsto




10.
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dalla normativa vigente. La Direzione Lavori ha provveduto in tal senso in data 6/07/2007. Il
contratto & stato risolto in data 28.11.2007. Nonosiante le disposizioni impartite dal Responsabile del
Procedimento non & stato possibile dar seguito alle disposizioni previsie dalla normativa vigente
relative alle incombenze conseguenti alta risoluzione del coniratto, a causa della controversia
giudiziaria in corso con 1’impresa. I favori giunti ad interessare 1 primi impalcati delia zona torre, sono
pertanto attualmente sospesi. Al fine di contepere, per quanto possibile, i disagi e 1 ritardi
nell’ultimazione dei lavori, & stata avviata la redazione del progetto a stralcio per consentire, quanto
prima, 1’affidamento dei lavori ancora da realizzare. Cid compatibilmente con la disponibilita delle
risorse finanziarie che dovranno essere necessariamente rese disponibili per I'aggiornamento del
progetto e fenuto conto dell’esigenza di ultimare le lavorazioni che, per motivi tecnici, devono
considerarsi priorifarie.

Ristruiturazione Edificio di Piazza XX Settembre (€ 3.300.000,00): a seguito dell’aggiudicazione dei
lavori nel mese di Agosto 2007 si & proceduto alla consegna dei lavori all'impresa esecutrice; la loro
conclusione & prevista per il mese di luglio 2009;

Cimiteri cittadini: manutenzione ¢ formazione tombe (€ 500.000-finanz 2005): 1 lavori sono stati
consegnati dall’ufficio tecnico comunale nel mese di Aprile 2007 e la loro conclustone ¢ attualmente
prevista per il mese di luglio 2008; ‘

Palestra comunale di Rancio ristrutturazione ed adeguamento alle vigenti norme di sicurezza (€
340.000): e operazioni di collaudo si sono definitivamente concluse nel mese di ottobre 2007 con
I’approvazione del certificato di regolare esecuzione predisposto dall’ufficio tecnico comunale;

Area spettacoli viaggianti in localitd Bione: lavori di sistemazione e di valorizzazione dell’area (€
447.462,40): i lavori, la cui direzione & stata affidata all’ufficio tecnico comunale e per la parie
impiantistica a un professionista esterno, sono stati completati dall’impresa aggiudicataria nel mese di
giugno 2007; le operazione di collaudo si sono concluse nel mese di gennaio 2008 con I’approvazione
del relativo certificato;

Ostello della Gioventi (€ 2.650.000): 1a realizzazione dell’opera & prevista nell’ambito di un accordo
di programma sottoscritio con la Provincia di Lecco; i lavori sono stati consegnati dall’ufficio tecnico
comunale all’impresa aggiudicataria in data 2/10/2006 e Ia loro conclusione ¢ attualmente previsia per
it mese di Agosto 2008;

Area Centro Sportive del Bione - staio di contaminazione ai sensi del DM n 471/1 999 ¢ D.Lgs.
152/2006: nel mese di dicembre 2007 si & proceduto all’affidamento dell’incarico professionale
esterno di consulenza specialistica per la predisposizione del piano di caratierizzazione, indagini e
analisi di rischio. La predetta attivita verra ultimata entro il mese di novembre del corrente anno,
salvo integrazioni od ulteriori indagini richieste dalla Conferenza di Servizi appositamente costituita.
Intervento di manutenzione siraordinaria delle opere a protezione della caduta massi nell’area del
Monte San Martino (€ 929.622,42): sono aitualmente in corso le procedure per il raggiungimento
degli accordi con i privati proprictari delle aree interessate dai lavory; si procederd quindi al
completamento del progetto esecutivo da parte del professionista esterno incaricato, alla validazione e
alla sua approvazione che consentira ’avvio delle procedure di gara per I’appalto dei lavori;
“Interventi di manutenzione delle opere a protezione della caduta massi nell'area del Monte San
Martino - Zone Pradello, Caviate ¢ Laorca” (€ 1.187.850,00): sono attealmente in corso le procedure
per il raggiungimento degli accordi con i privati proprictari delle aree interessate dai lavori; si
procedera quindi al completamento del progetto esecutivo da parte del professionista esterno
incaricato, alla validazione e all’approvazione del progetio esecutivo che consentira 'avvio delle
procedure di gara per I"appalto dei lavory;

"Lavori di siabilizzazione e di protezione del versante a monte della localita Belledo"” (€ 390.000,00).
a scguito dell’espletamento della gara di appalto i lavori sono stati consegnati all’impresa
aggiudicataria nel mese di ottobre 2007 e si sono conclusi nel mese di febbraio 2008; sono in corso
alcune lavorazioni di completamento a cui seguiranno le operazioni di collaudo che si concluderanno
con P’approvazione del relativo certificato;

“Interventi di salvaguardia ambientale in localiia Pomedo” (€ 600.000.00): a seguito del
perfezionamento degli accordi raggiunti con i privatl proprietari delle aree interessate dai lavori si ¢
provveduto al completamento, da parte del professionista esterno incaricato, del progetio esecutivo,
approvato nel mese di gennaio 2008; ¢ in corso la predisposizione del bando di gara per I’affidamento

dei lavori;
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18.

19.

20.

21

22.

23.

Costruzione nuova Scuola Materna in rione San Giovanni (€ 2.211.200); a seguito del’ultimazione
dei lavori ta nuova struttura ha ospitato la scuola materna con i'tnizio dell’anno 2006; le operazioni d
collaudo si sono concluse nel mese di Agosto 2006 con Pemissione del certificato di collaudo. A
seguito di vizi accertati il certificato di collaudo & stato dichiarato non ammissibile con
determinazione Dirigenziale N. 37/LP del 27.03.2007, respingendone di conseguenza le risulianze.
L’impresa esecutrice ha successivamente provveduto ad effettvare i lavori richiesti che sono stati
sottoposti, con esito positivo, alle operazioni di collaudo, il cui certificato & stato approvato nel mese
di dicembre 2007;

Lavori di manutenzione siraordinaria ed adeguamento alle vigenii norme della scuola materna di via
don Luigi Monza in rione Sen Giovanni (€ 1.000.000). a seguito della revisione progetiuale
relativamente alla normativa antisismica Vincarico afferente alla progettazione definitiva ed esecutiva
delle parti strutturali & stato affidato, nel mese di settembre 2007, ad un professionista esterno; ¢
attualmente in corso di completamento il progetto esecutivo;

“Interventi di manutenzione straordinaria presso la Scuola Elementare Santo Stefano di Via De
Gasperi” (€ 600.000): & atwwalmente in fase di validazione ed approvazione il progetto esecutivo
elaborato dall’nfficio tecnico comunale; seguiranno le procedure per I'indizione della gara di appalto
per 'affidamento dei lavori, il cui inizio & previsto per il mese di giugno 2008;

Realizzazione ponte pedonale sullo scalo ferroviario di Lecco tra Piazza Sassi e il Centro Meridiana
+ Adeguamento della linea elettrica di A.T. 66 KV a valle deila stazione ferroviaria di Lecco (€
4.470.000): La realizzazione dei lavori comporta il reperimento di ulteriori finanziamenti attualmente
non disponibili. L’ Amministrazione Comunale sta pertanto valutando la possibilita di posticipare
Pappalto dei lavori e, conseguentemente, la realizzazione dell’opera. Le somme attualmente
impegnate, diversamente destinate, potrebbero cosi consentire la realizzazione di interventi prioritari
per la citia..

P.P.5 Universita Urbana infrastrutture e parcheggi (€ 2.762.485): 1 lavori, consegnaii nel mese di
febbraio 2007, sono tuit’ora in corso di esecuzione da parte dell’impresa aggiudicataria e la loro
conclusione & prevista per il mese di maggio 2008; seguiranno le operazioni di collaudo che si
concluderanno con |’approvazione del relativo certificato;

Realizzazione cabina di decompressione e misura gas metano a servizio dell'attivita della Ditia
Trafilerie San Giovanni (€ 59.589,98): 1 lavori sono in fase di ultimazione e sono attualmente in corso
le procedure per il raggiungimento degli accordi per la sottoscrizione di una scrittura privata per la
concessione in comodato d'uso gratuito della cabina e dei terreni; seguiranno le operazioni di collaudo
che si concluderanno con "approvazione del relativo certificato;

Completamento Viale Turati- 4° lotto (€ 775.000): a seguito delle problematiche evidenziatesi sulla
pavimentazione & stata sospesa I’approvazione del certificato di collaudo e sono state eseguite delle
prove tecniche e dei sondaggi per la definizione degli interventi da realizzare; sulla base degh esiti
delle verifiche programmate dal collaudatore incaricato, e attualmente in corso, si procedera, entro
mese di aprile 2008, alla redazione del certificato di collaudo;

Rigualificazione Piazza Cavalloui in rione di San Giovanni (€ 300.000): 1 lavori, diretti dal
professionisia esterno incaricato, sono stati completati dall’impresa aggiudicataria nel mese di
settembre 2007; sono attualmente in corso le operazioni di collaudo che si concluderanno con
I’approvazione del relativo certificato;

Rigualificazione Piazza Era in rione Pescarenico (€ 679.999,84): i lavori, consegnati nel mese di
maggio 2007, sono stati ultimati in data 3 marzo 2008; sono attualmente in corso le operazioni di
collaudo che si concluderanno con I”approvazione del relativo certificato;

"Progetto accessibilitd: ridisegno e rigualificazione dei marciapiedi di Corso Martiri” (€
500.000,00): a seguito dell’avvenuta approvazione da parte della Giunia Comunale dei progetto
definitivo & attualmente in fase di completamento da parte dell’ufficio tecnico comunale il progetto
esecutivo che consentird 1’avvio delle procedure di gara per ’appalto dei lavori, la cui consegna é
prevista per il mese di ottobre 2008;

“Manutenzione straordinaria vie e piazze cittadine - finanziamento esercizio 20067 (€ 950.000.00}: a
seguito dell’approvazione nel mese di agosto 2007 del progetto esecutivo si ¢ proceduto all’indizione
della gara di appalto; sono attualmente in corso le verifiche per I’aggiudicazione definitiva dei lavort;
“Ridisegno dell'intersezione tra le vie Don Pozzi, Solferino e Caldone con formazione di sistema
rotatorio” (€ 115.000,00): i lavori sono stati consegnati nel mese di luglio 2007 e sono stati ultimatr




nel mese di ottobre 2007: sono state quindi avviate le operazion: d: collaudo che si sono concluse nel
mese di febbraio 2008 con |"approvazione del refaiivo certificato;

24. “Manntenzione straordinaria verde pubblico-finanziamento esercizio 20057 (€ 440.000): 1 lavori
sono stati consegnati dall’ufficio tecnico comunale all’impresa aggiudicataria nel mese di ottobre
2007 e sono tutt’ora in fase di esecuzione; la loro conclusione & prevista per il mese di giugno 2008;

25. “Manmutenzione periodica strade, verde ed implanti tecnologict (finanz.  2005/2006)" (€
1.584.311,51): 1 lavori consegnati all’impresa aggiudicataria nel mese di ottobre 2006 sono tutt’ora in
corso di esecuzione; )

26. Projects Financing: nel mese di Marzo 2005 si & provveduto alla pubblicazione deglt avvisi per i
projects financing previsti dal programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2005/2007,
come previsto dalla normativa vigente; ¢ attualmente in fase di verifica la fatubilita della proposta
relativamente alla realizzazione del parcheggio interrato in loc. S. Stefano e quella relativa al
parcheggio da realizzare nell’ambito del “PP5 universita urbana” L’istruttoria refativa alla
valutazione della fattibilita dell’intervento per la realizzazione del porto turistico in localita Caviate €
sospesa in attesa del parere definitivo della Regione Lombardia al termine della VIA.
L’amministrazione ha dichiarato la non sussistenza dell’interesse pubblico, in quanto non fattibile, in
relazione al parcheggio di Piazza Mazzini mentre, per quanto concerne il parcheggio da realizzare
sull’area ex Serpentino, si & preso atto dell’ impossibilita di procedere all’adozione della variante allo
strumento urbanistico, condizione indispensabile per Ia fattibilitd dell’intervento medesimo; ¢ stata
pertanto dichiarata Iinattuabilitd dell’intervento. In ottemperanza alla sentenza del TAR ¢ stata
disposta la comunicazione di avvio del procedimento al promotore €, una volta recepite le
osservazioni di quest’ultimo, seguiranno gli opportuni atti deliberativi dell’amministrazione

comunale.

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
PUBBLICI PER I1. TRIENNIO 2008/2010

Lo schema di aggiormamento del programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio
2008/2010, redatto in conformita alle disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 9 Giugno 2005, con I"utilizzo della procedura informatica resa disponibile dail’Osservatorio

Regionale dei Lavori Pubblici, & composto da:

SCHEDA 1 — Quadro delle risorse disponibili;
SCHEDA 2 — Articolazione copertura finanziaria;
SCHEDA 3 — Elenco annuale.

Il programma & articolato secondo le categorie di intervento previste dal D.Lgs. n.163/2006. Come
prescritio dal comma 3 dell’art. 128 del succitato D.Lgs. e dal’art.3 del D.M. 09.06.2005, il programma
triennale prevede un ordine di priorita articolato su tre livelli, sulla base comunque delle risorse finanziarie
che ’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno assegnare. Nell’ambito di tale ordine sono stati
considerati prioritari 1 lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei
lavori gia iniziati e 1 progetti esecutivi approvati, (livello priorita 1), nonché gl interventi per i quali ricorra
la possibilita di finanziamento con capitale privato maggioritario (livello priorita 2). Al nuovi interventi ¢
stato assegnato 1l livello di priorita 3.

Gli stanziamenti relativi alle spese per studi di fattibilita e progettazioni preliminari dovranno essere
previsti nell’apposito Capitolo del Bilancio di Previsione. Il fondo per accordi bonart - at sensi dell’art. 12
del DPR. 21 Dicembre 1999, n. 554, destinato all’eventuale copertura degli onen derivanti
dall’applicazione dell’articolo 240 del D.Lgs. 163/2006, nonché ad eventuali incentivi per I'accelerazione
dei lavori, & da ritenersi istituito in quanto all’interne dei quadri economici di ogni singolo intervento &

compresa la quota percentuale prevista.

Complessivamente lo schema di aggiomamento del programma triennale ed elenco annuale dei favori
pubblici per il triennio 2008/2010 prevede i seguenti costi:
Anno 2008 = Euro  4.768.000,00




Anno 2009 = Earo  6.853.000,00
Anno 2010 = Euro  7.008.000,00
per un importo complessivo di Euro  18.629.000,00 = cosi suddivisi:

OPERE STRADALI (Euro 8.229.000,00)

Anno 2008 = Euro 1.468.000,00.=

Anno 2009 = Eurc 2.553.000,00.=

Anno 2010 = Luro 4.208.000,00.=

Particolare attenzione & stata riservata alla riqualificazione del patrimonio stradale esisiente, con
investimenti sul triennio di Euro 8.229.000,00. In particolare sono previsti interventi di manutenzione
periodica di strade, verde e impianti tecnologici, di manutenzione straordinaria degli asfalti e della
segnaletica e toponomastica stradale, oltre a interventt per I’eliminazione delle barriere architettoniche.
Sono compresi nel triennio anche gli interventi inerenti alla riqualificazione di una piazza cittadina (in
prossimita di via del Sarto) e la riqualificazione della Piazza Lega Lombarda e delle aree limitrofe.

OPERE PER LA DIFESA DEL SUOLO (Euro 2.050.000,00=)
Anno 2009 — Euro  650.000,00

Anno 2010 _ Euro 1.400.000,00
GH interventi sono finalizzati all’adeguamento del reticolo idrico minore e alla manutenzione delle piste e

manufatti del vallo paramassi del Monte San Martino. Facendo seguito alla verifica dello stato dei luoghi
ed alla caratterizzazione geologico-tecnica dei siti in cui si sono verificati fenomeni franosi e/o dissesti
idrogeologici sono previsti nel triennio interventi di messa in sicurezza, suila base dei risultati di uno studio

elaborato e nel rispeito delle priorita indicate.

PARCHI E VERDE PUBBLICO (Euro 450.000,00.=)
Anno 2008 = Euro  250.000,00.=

Anno 2010 = Euro  200.000,00.=
Nell’ambito del programma avviato negli scorsi anni con 1l rifacimento dei tappeti erbosi e ’esecuzione di

alcuni impianti di irrigazione automatica sul lungolago cittadino, nonché con i lavori di riqualificazione di
alcuni parchi cittadini e della zona compresa tra la foce del Caldone e il Monumento at caduti sul lungolago
attualmente in corso di esecuzione, sono previsti nel triennio interventi di riqualificaztone e di
manutenzione stracrdinaria del patrimonio a verde ed arboreo.

SPORT E SPETTACOLO (Euro 600.000,00.=)
Anno 2009 = Euro  600.000,00.=
A seguito degli interventi eseguiti presso il Centro Sportivo del Bione & prevista la sistemazione ¢ il

completamento dei percorsi interni e del campo n. 2.

IGIENICO SANITARIO (Euro 2.200.000,00.=)

Anno 2008 = Euro  2.200.000,00.=

Nel mese di aprile 20006 & stato pubblicato ’avviso relativo all’intervento di adeguamento e potenziamento
dell’impianto di depurazione cittadino, previsto dal programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2006/2008-Anno 2007 per un costo complessivo presunto di € 12.000.000, di cui € 2.000.000 a carico
dell’amministrazione comunale. Viene confermata la disponibilita di € 2.000.000 per Fanno 2008 olire ad
interventi per ’adeguamento della rete fognaria cittadina.

EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (Euro 2.900.000,00.=)

Anno 2008=Euwro  850.000,00.=
Anno 2009 = Euro  1.050.000,00.=
Anno 2010 = Eure 1.000.000,00.=




E" prevista Pesecuzione degli interventi nell’ambito dei cimiteri cittadini oltre alla manutenzione
programmala ¢ straordinaria e all’adeguamento alle normative vigenti delle strutture scolastiche esistenti.

GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO (Eurc 200.000,00.=)

Anno 2010 = Euro  200.000,00.=.

Nel 1 trimestre del 2005 hanno avulo inizio i lavori inerenti I'ampliamento del Palazzo di Giustizia
mediante la realizzazione di un nuovo corpo edilizio in elevazione e del nuovo archivio con annessi
parcheggi nello spazio sottoslante Piazza degh Affari. 1l nuovo intervento in programma prevede Ia
sostituzione della copertura dell’edificio sede del Palazzo di Giustizia.

BENI CULTURALI (Euro 2.000.000,00.=)

Anno 2009 = Euro 2.000.000.00.=

Le risorse previste nell’anno 2009 sono finalizzate al completamento del progetto finanziato neil’anno
2007 che prevede il recupero architettonico, funzionale, strutturale ed impiantistico, con particolare
attenzione alle norme di sicurezza, di Villa Manzoni. L'immobile, gia destinato ad attivitd culturali. sara
pertanto interessato da un particolare intervento di riqualificazione per il quale & stato individuato un
programma che consente di realizzare I"obiettivo, economicamente particolarmente oneroso, per stralci
funzionali successivi, senza soluzione di continuita.

LA CONFORMITA’ AL P.R.G. E LE PROBLEMATICHE AMBIENTALI

Tutti ghi interventi previsti sono conformi alle previsioni del Piano Regolatore Generale.

Per quanto riguarda le problematiche di ordine ambientale, paesistico ¢ di tutela sugli edifici, tutti gli
interventi inseriti nel programma sono ritenuti ammissibili e comunque compatibili con le wtele specifiche
(edifict) e di legge (ambientali e paesistiche); resta I’obbligo di ottenere il parere favorevole della
Soprintendenza sui progetti che riguardano gli edifici tutelati dall’art. 21 del D.lgs. 22012004 n. 42 e
I"autorizzazione e Passenso della Soprintendenza, ex art. 146 del Decreto sopra citato, per gli interventi che

interessano aree sottoposte a tutela ambientale.

L’ASPETTO FINANZJARIO

II' Settore “Politiche di finanza e fiscalita locale-Bilancio-Provveditorato-Gare e Contratti” ha specificato
dertaghiatamente, con la Scheda n. 1 (QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI) ke risorse previste per

I"attuazione del programma.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Antonella Faggi F to dott. Mario Moschetti

..............................................................

Il sottoscritto Segretario Generale S4ppf, , visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

¢ pubblicata oggi, in base all’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, all’Albo Pretorio ¢ vi restera
affissa per 15 giomni consecutivi;

ai sensi dell’art. 125 del T.U.EL. n. 267/2000 & stata comunicata ai Sigg.ri Capogruppo
Consiliari, ed ¢ stata messa a disposizione dei Sigg.ri Consiglieri mediante depostio presso la

Segreteria Comunale;

- [X] & stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L.
n. 267/2000;

[ ] & stata comunicata al Prefetto in quanto trattasi di deliberazione di cui all’art. 135 del
T.U.E.L. 267/2000.

F.to I, SEGRETARIO GENERALE Supst,

G

& divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3°, del T.U.E.L. n.
267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE




