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Città di Lecco 

Città di Lecco 
Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - 

C.F.00623530136 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

Numero 43 
 

Data  22/01/2010 
 

 
 

 
SETTORE: LAVORI PUBBLICI 
 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
AL/lm 
 
ID n. 4413487 del 22/01/2010 
 
 
OGGFETTO: Lavori di manutenzione sugli impianti tecnologici edifici comunali – spurgo 
scarichi. Approvazione Certificato di regolare esecuzione, quadro economico e liquidazione 
residuo credito all’Impresa Brusadelli Pietro & Claudio S.n.c. di Malgrate (LC). 
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IL DIRETTORE DI SETTORE 
 

Visto che l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione; 
 

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’Organo Politico; 
 
Visti i Decreti del Commissario Prefettizio n. 3 e n. 6 del 20.11.2009 con i quali sono stati conferiti all’Arch. Antonello Longoni gli incarichi di Direttore del Settore Lavori Pubblici e di Responsabile Unico del Procedimento; 
 
Premesso, sulla base degli atti d’ufficio, che: 

• occorre provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti tecnologici, particolarmente in relazione allo spurgo scarichi; 
• con Determinazione Dirigenziale n. 275/PAT del 13.12.2007, è stato approvato il progetto per i lavori in oggetto e che i lavori in economia sono stati affidati, mediante cottimo fiduciario, all’Impresa Brusadelli Pietro & Claudio S.n.c., corrente in Via Stabilini 1 – Malgrate (LC) per un importo contrattuale di � 5.935,27.= (lavori a corpo), IVA 20% inclusa, Imp. n. 07/2729 sub 1 e per � 100,94.= (spese tecniche), Imp. n. 07/2730 sub 1, previsti nel Bilancio 2010 RR.PP. 2007 al Capitolo 844 avente ad oggetto: “Manutenzione ordinaria immobili adibiti a servizi comunali”, finanziati con oneri di urbanizzazione; 
• ai sensi dell’art. 7 comma 10 del Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 in data 16.11.2007, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 03.03.2008, è stato dato valore contrattuale alla Determinazione Dirigenziale n. 275/PAT del 13.12.2007 mediante la sottoscrizione per accettazione della citata determinazione, una volta posto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Servizio Finanziario; 
• ai sensi del Capitolato d’Appalto, sottoscritto in data 13.12.2007, parte integrante del provvedimento dirigenziale di cui sopra, il quale prevede che i pagamenti in corso d’opera sono liquidati in base all’avanzamento dei lavori, ogni qual volta il credito raggiunga � 1.000,00.=; 
• con Ordinanza di Liquidazione di spesa n. 123/PAT del 16.06.2008 è stato liquidato il 1° Stato d’Avanzamento Lavori a tutto il 28.03.2008, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Pierluigi Mascetti, in data 28.03.2008 di complessivi � 1.057,42.= oltre Iva del 20% pari a � 211,48.= per un totale di � 1.268,90.=; 
• con Ordinanza di Liquidazione di spesa n. 65/LP del 17.04.2009 è stato liquidato il 2° Stato d’Avanzamento Lavori a tutto il 09.12.2008, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Antonello Longoni in data 09.12.2008 di complessivi � 1.628,76.= oltre Iva del 20% pari a � 325,74.= per un totale di � 1.954,50.=; 
 

Visto il certificato di regolare esecuzione emesso in data 15.12.2009, sottoscritto dalla Ditta Brusadelli Pietro & Claudio S.n.c. di Malgrate (LC) e dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Antonello Longoni, nel quale si dà atto che: 

- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali; 

- l’Impresa ha firmato al contabilità finale senza riserva; 

- l’importo finale dei lavori è stato determinato in � 4.400,69.=, Iva 20% esclusa; 

- l’Impresa ha riscosso n. 2 acconti con regolare stato di avanzamento dei lavori per un importo di � 2.686,18.=, Iva 20% esclusa; 

- il residuo credito è pari ad � 1.714,51.=, Iva 20% esclusa; 

 
Ritenuto opportuno approvare un quadro economico di chiusura dell’intervento come segue: 

 
 Importo lavori     �  4.400,69.= 

Per Iva 20% su lavori    �     880,12.= 
Spese tecniche    �     100,94.= 
Totale      �  5.381,75.= 
Totale impegnato     �  6.200,00.= 
Economie      �     818,25.= 
 

 Visto l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che il Bilancio di Previsione per l’anno successivo è deliberato entro il 31/12 dell’esercizio in corso; 
 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 17.12.2009 di proroga del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2010 al 30.04.2010; 
 Visti gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; 
Visto il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999; 
Visto il Decreto 19.04.2000 n. 145; 
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali, con particolare riferimento al Regolamento di contabilità; 

 
DETERMINA 

 
1. di prendere atto di quanto espresso nelle premesse; 
 
2. di accettare le risultanze dell’allegato certificato di regolare esecuzione, redatto in data 15.12.2009 dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Antonello Longoni, per i lavori di: manutenzione impianti tecnologici edifici comunali – spurgo scarichi, dal quale risulta che: 

- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali; 

- l’Impresa ha firmato al contabilità finale senza riserva; 
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- l’importo finale dei lavori è stato determinato in � 4.400,69.=, Iva 20% esclusa; 

- l’Impresa ha riscosso n. 2 acconti con regolare stato di avanzamento dei lavori per un importo di � 2.686,18.=, Iva 20% esclusa; 

- il residuo credito è pari ad � 1.714,51.=, Iva 20% esclusa; 

 
3. di disporre il pagamento del residuo credito di � 1.714,51.=, oltre Iva 20%, pari a complessivi � 2.057,41.= all’impresa Brusadelli Pietro e Claudio S.n.c.. con sede in Via Stabilini 1 – 23864 Malgrate (LC), Codice Fiscale e Partita Iva 00784950131, entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura e che la spesa di � 2.057,41.=, Iva 20% inclusa, risulta già impegnata nel Bilancio 2010 RR.PP. 2007 al Cap. 844 avente ad oggetto: “Manutenzione ordinaria immobili adibiti a servizi comunali”, Imp. n. 07/2729 Dett. 1; 

 
4. di approvare il quadro economico di chiusura dei lavori, come segue: 

 Importo lavori     �  4.400,69.= 
Per Iva 20% su lavori    �     880,12.= 
Spese tecniche    �     100,94.= 
Totale      �  5.381,75.= 
Totale impegnato     �  6.200,00.= 
Economie      �     818,25.= 
 

5. di dare atto che, con l’accettazione delle risultanze dell’allegato certificato di regolare esecuzione, l’intervento nel suo complesso è stato concluso per un importo complessivo di � 5.381,75.= Iva compresa, risultando pertanto ultimato con un’economia di spesa � 818,25.= al Cap. 844 avente ad oggetto: “Manutenzione ordinaria immobili adibiti a servizi comunali” del Bilancio 2010 RR.P.. 2007, come segue: 
- per � 163,79.= Imp. n. 07/2728 
- per � 654,46.= Imp. n. 07/2729 sub 1 

 
6. di ridurre gli impegni di spesa n. 07/2728 e n. 07/2729 Sub, assunti al Cap. 844 avente ad oggetto: “Manutenzione ordinaria immobili adibiti a servizi comunali”del Bilancio 2010 RR.PP. 2007, per la somma di � 818,25.=; 

 
7. di trasmettere copia della presente determinazione all’Impresa Brusadelli Pietro e Claudio S.n.c. di Malgrate (LC); 

 
8. di trasmettere la presente determinazione al Settore politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio, patrimonio, per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

 
 

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace ai 
sensi dell’art. 45, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO         IL DIRETTORE 
     (Dott. Paolo Ripamonti)                     (Arch. Antonello Longoni) 

 
 
 
 
Allegati: 
- Certificato di regolare esecuzione in data 15.12.2009; 
- Stato finale dei lavori. 
 
 
 
 


