



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 733

Data : 31/07/2009

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

Servizio : AMMINISTRATIVO

AL/lm

I.D. n. 4061032 del 31.07.2009

**OGGETTO : “Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde e impianti tecnologici –
finanziamento esercizio 2007” Codice CUP: D13D07000160004**

PRESA D’ATTO CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che: "La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 30.03.2009, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio Annuale 2009, il Bilancio Pluriennale 2009-2011 unitamente al Programma triennale delle opere pubbliche 2009-2011 e l'elenco annuale 2009;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30.04.2009, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2009;

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- Il Responsabile del Procedimento è da individuarsi nell'Arch. Antonello Longoni, del Settore Lavori Pubblici;
- con Determinazione Dirigenziale n. 170/LP del 27.12.2007, esecutiva, si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento relativo ai lavori di: "Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde e impianti tecnologici – finanziamento esercizio 2007", imputando la somma complessiva di € 1.439.000,00.= nel Bilancio 2007, come segue:
 - per € 40.000,00.= al Capitolo 869 avente ad oggetto: "Manutenzione ordinaria fabbricati", Imp. n. 07/2403 finanziato con oneri di urbanizzazione;
 - per € 132.200,00.= al Capitolo 4596 avente ad oggetto: Manutenzione periodica strade", Imp. n. 07/2404 finanziato con proventi cds;
 - per € 127.800,00.= al Capitolo 4596 avente ad oggetto: Manutenzione periodica strade", Imp. n. 07/2405 finanziato con oneri di urbanizzazione;
 - per € 50.000,00.= al Capitolo 6333 avente ad oggetto: "Manutenzione ordinaria verde pubblico zone 1, 2, 3", Imp. n. 07/2406 finanziato con oneri di urbanizzazione;
 - per € 20.000,00.= al Capitolo 4809 avente ad oggetto: "Illuminazione pubblica manutenzione impianti comunali", Imp. n. 07/2407 finanziato con oneri di urbanizzazione;
 - per € 168.500,00.= al Capitolo 4575 avente ad oggetto: "Spese per segnaletica orizzontale e verticale e per impianti semaforici", Imp. n. 07/2408 finanziato con proventi cds;
 - per € 390.000,00.= al Capitolo 22606 avente ad oggetto: "Interventi straordinari di sistemazione delle vie e piazze cittadine e allargamenti stradali", Imp. n. 07/2517 finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti concesso in data 14.12.2007 Pos. N. 4513559;
 - per € 226.000,00.= al Capitolo 20805 avente ad oggetto: "Interventi per eliminazione barriere architettoniche – Art. 15 L.R. 20.02.1989 n. 6", Imp. n. 07/1654 finanziato con oneri di urbanizzazione (barriere architettoniche);
 - per € 130.000,00.= al Capitolo 23214 avente ad oggetto: "Interventi di separazione rete fognaria", Imp.n. 07/2514 finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti concesso in data 20.12.2007 Pos. N. 4514767;

- per € 154.500,00.= al Capitolo 22910 avente ad oggetto: “Interventi di riqualificazione ambientale”, Imp. n. 07/2821 finanziato con proventi cave;
- con Determinazione Dirigenziale n. 39/LP del 28.03.2008, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo redatto in data 22.02.2008 dal Geom. Pietro Suzani, che comporta una spesa complessiva di € 1.439.000,00.=, pari al totale del quadro economico del progetto esecutivo, prevista nel Bilancio 2008 RR.PP 2007;
- con Determinazione Dirigenziale n. 40/LP del 01.04.2008, esecutiva, è stato approvato lo schema di bando di gara e indetta una procedura aperta con aggiudicazione effettuata mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara e con prezzo offerto, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, e che, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 69 del R.D. 827/1924, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 74/LP del 06.06.2008, esecutiva, l’appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla ditta F.Ili Passoni S.r.l. con sede in Via A. Gramsci 40 – 20044 Bernareggio (MB) – Codice Fiscale 00781440151 e P. Iva 00693690968, che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, per l’importo di €. 1.098.057,87.= (di cui imponibile Iva 20% € 899.913,01.= e imponibile Iva 4% € 198.144,86.=) così come risultante dall’applicazione del ribasso offerto nella misura del 6,48%, oltre a €. 24.741,71.= per gli oneri della sicurezza (di cui imponibile Iva 20% € 19.309,03.= e imponibile Iva 4% € 5.432,68.=) e pertanto per un importo contrattuale netto di € 1.122.799,58.=, oltre Iva 20% e 4%, per un importo complessivo di € 1.314.787,09.=;
- con la Ditta F.Ili Passoni S.r.l. di Bernareggio (MI) è stato stipulato il contratto in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Generale, Rep.ep. n. 31563 in data 23.06.2008

Considerato che l’Impresa con istanza pervenuta in data 29.07.2009, ha chiesto la concessione di una proroga dei termini contrattuali di giorni 60 (sessanta) adducendo motivazioni indipendenti dalla propria volontà in quanto a causa della minore necessità di lavori l’Impresa Appaltatrice non ha, alla data odierna, eseguito la quantità e gli importi delle lavorazioni previsti nei documenti contrattuali;

Considerato che con nota ID. Documento n. 4060381 in data 31.07.2009, il Direttore dei Lavori, Geom. Pietro Suzani, ha fatto pervenire al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni, il parere tecnico favorevole ai fini della concessione della proroga dei termini contrattuali dei lavori, e preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento con apposita nota ID Documento n. 4060396 in data 31.07.2009, allegata alla presente, ha ritenuto ammissibile tale variante e l’ha contestualmente approvata;

Dato atto che la proroga in questione rientra nella fattispecie prevista dall’art. 26 del D.M. 19.04.2000 n. 145 e che non comporta aumento contrattuale;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

Visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 554;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l’art. 45 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto del parere favorevole alla proroga dei tempi contrattuali dei lavori di “Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde e impianti tecnologici –

finanziamento esercizio 2007”, che risulta dalle note redatte, per le rispettive competenze, dal Direttore dei Lavori, Geom. Pietro Suzani in data 31.07.2009 e dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni, con apposita relazione ID Documento n. 4060396 in data 31.07.2009, allegata al presente provvedimento;

2. di dare atto che la proroga in questione rientra nella fattispecie prevista dall’art. 26, del D.M. 19.04.2000 n. 145 e che non comporta aumento contrattuale;
3. di trasmettere la presente determinazione al Settore politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio, patrimonio ed al Servizio Gare e Contratti, per gli adempimenti di competenza;
4. di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(Dott. Paolo Ripamonti)

IL DIRETTORE DI SETTORE
(Arch. Antonello Longoni)