

[N. 1075](#) - 2011 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1075

Data: 15-12-2011

SETTORE : LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO : AMMINISTRATIVO

**OGGETTO: OSTELLO DELLA GIOVENTÙ. INTERVENTI URGENTI PER IL
MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA A SEGUITO
RISOLUZIONE CONTRATTUALE. CODICE CUP:
D48H05000060007 - CODICE CIG: 2054945242 PRESA D'ATTO
CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.**

Istruttore: LOREDANA MANENTI

Responsabile del Procedimento: PAOLO RIPAMONTI

Direttore: ANTONELLO LONGONI

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che: "La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 14.03.2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 29.04.2011 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011;

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 120/LP del 23.02.2011, esecutiva, è stato approvato il progetto relativo a "Ostello della Gioventù. Interventi urgenti per il mantenimento della sicurezza a seguito risoluzione contrattuale" presentato in data 12.01.2011 dal progettista Geom. Giampietro Butta - formalmente incaricato con provvedimento I.D. documento n. 5250986 del 28.12.2010 comportante una spesa complessiva di € 185.000,00.= pari al totale del quadro economico del progetto esecutivo, prevista nel Bilancio 2011, al Capitolo 22449 avente ad oggetto: "Ostello della Gioventù", Imp. n. 11/1022, Dett. 1 - 4 sub del Fondo 09/2542, finanziato con avanzo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 411/LP del 01.06.2011, esecutiva, l'appalto relativo ai lavori di "Ostello della Gioventù. Interventi urgenti per il mantenimento della sicurezza a seguito risoluzione contrattuale" è stato aggiudicato all'Impresa Edilizia S. Martino di Arigoni Lorenzo & C. S.a.s., con sede in Via Torquato Tasso, 14 - 23801 Calolziocorte (LC), Codice Fiscale e Partita Iva 00585050131 che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, per l'importo di € 114.355,82.=(importo al netto del ribasso offerto del 24,235%), oltre a € 13.214,16.= per gli oneri della sicurezza e pertanto per un importo contrattuale netto di € 127.569,98.= oltre Iva 10%, per un importo complessivo di € 140.326,98.==;
- con l'Impresa Edilizia San Martino di Arigoni Lorenzo & C. S.a.s. di Calolziocorte (LC) è stata stipulata la scrittura privata autenticata Rep. n. 31703 in data 03.08.2011;
- con Determinazione Dirigenziale n. 556/LP del 14.07.2011, esecutiva, è stato assunto l'impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento relativo ai lavori di: "Ostello della Gioventù. Interventi urgenti per il mantenimento della sicurezza a seguito risoluzione contrattuale" a favore dell'impresa Edilizia S. Martino di Arigoni Lorenzo & C. S.a.s. con sede in Via Torquato Tasso, 14 - 23801 Calolziocorte (LC), Codice Fiscale e Partita Iva 00585050131, imputando la somma di € 140.326,98.= comprensiva di Iva 10%, nel Bilancio 2011, al Capitolo 22449 avente ad oggetto: "Ostello della gioventù", Imp. n. 11/1022.5 Sub del Fondo 09/2542.1, finanziato con avanzo;

Considerato che l'impresa con istanza in data 07.12.2011, acclarata al Protocollo del Comune di Lecco al n. 56240 del 12.12.2011, ha chiesto la concessione di una proroga dei termini contrattuali di giorni 20 (venti) adducendo motivazioni indipendenti dalla propria volontà in quanto alla data odierna non si conosce ancora la destinazione definitiva dei materiali giacenti in cantiere a seguito della decisione del giudice delegato del fallimento Olivieri Appalti S.r.l.;

Considerato che con nota I.D. documento n. 6280218 in data 12.12.2011, il Direttore dei

Lavori, Geom. Gianpietro Butta, ha fatto pervenire al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni, il parere tecnico favorevole ai fini della concessione della proroga dei termini contrattuali dei lavori, e preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento con apposita nota I.D. documento n. 6285102 in data 13.12.2011, allegata alla presente, ha ritenuto ammissibile tale variante e l'ha contestualmente approvata;

Dato atto che la proroga in questione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 159 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e che non comporta aumento contrattuale;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 38 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto del parere favorevole alla proroga dei tempi contrattuali dei lavori di: Ostello della Gioventù. Interventi urgenti per il mantenimento della sicurezza a seguito risoluzione contrattuale, che risulta dalle note redatte, per le rispettive competenze, dal Direttore dei Lavori, Geom. Gianpietro Butta in data 12.12.2011 e dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni, con apposita relazione I.D. Documento n. 6285102 in data 13.12.2011, allegata al presente provvedimento;
2. di dare atto che la proroga in questione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 159 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e che non comporta aumento contrattuale;
3. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Gare e Contratti, per gli adempimenti di competenza;
4. di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace.

**IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(Dott. Paolo Ripamonti)**

**IL DIRETTORE DI SETTORE
(Arch. Antonello Longoni)**

Allegati:

- parere del Responsabile Unico del Procedimento sulla richiesta di proroga dei termini contrattuali espressa dalla Ditta appaltatrice e concessione di proroga.