



Città di Lecco

# Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 120

Data: 23/02/2011

**SETTORE: LAVORI PUBBLICI**

**Servizio: AMMINISTRATIVO**  
AL/cf

I.D. n. 5384552 del 23.02.2011

**OGGETTO:** “**Ostello della Gioventù. Interventi urgenti per il mantenimento della sicurezza  
a seguito risoluzione contrattuale”.** Approvazione progetto.  
**Codice CUP:** D48H05000060007

## IL DIRETTORE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che “la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione”;

Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’Organo Politico;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 214 del 29.12.2010 con cui è stata conferita all’Arch. Antonello Longoni la direzione del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, con decorrenza 31.12.2010;

Premesso, sulla base degli atti d’ufficio, che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 13.03.2003 esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare inerente la costruzione di un nuovo ostello della gioventù, redatto dall’Ing. Andrea Bollinger, il quale prevedeva una spesa complessiva di Euro 2.398.900,00=;
- con Determinazione Dirigenziale n. 267/OP del 28/11/2005, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo redatto nel mese di ottobre dall’Ing. Andrea Bollinger il quale prevedeva un costo complessivo di **€ 2.650.000,00=**;
- con Determinazione Dirigenziale n. 64/LP del 14/03/2006 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall’Ing. Andrea Bollinger, in data 21/02/2006, che comporta un preventivo di spesa di **€ 2.650.000,00=**;
- con Determinazione Dirigenziale n. 77/LP del 29.03.2006, esecutiva, è stata indetta procedura per l'affidamento dei lavori mediante pubblico incanto con aggiudicazione effettuata con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- dal verbale d’asta pubblica redatto in data 13.06.2006, è risultato aggiudicatario provvisorio il CONSORZIO STABILE ENGINEERING & BUSINESS GROUP, corrente in Corso del Popolo n. 35 - 31100 Treviso, Cod. Fiscale e P.IVA n. 03880500263, che ha offerto un ribasso d’asta del 14,123 % sul relativo importo a base di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. 70/OP del 07.04.2004 è stato aggiudicato definitivamente al CONSORZIO STABILE ENGINEERING & BUSINESS GROUP di Treviso, il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo contrattuale netto di **€ 1.861.417,00=** oltre I.V.A. al 10% per un importo totale di **€ 2.047.558,70.=**;
- in data 02.10.2006 , è stato stipulato in forma pubblica amministrativa rep. n. 31482, a rogito del Segretario Generale del Comune di Lecco, il contratto di appalto dei lavori di costruzione del nuovo Ostello della gioventù con il CONSORZIO STABILE ENGINEERING & BUSINESS GROUP di Treviso;
- con Determinazione Dirigenziale n. 15/LP del 05/02/2007 è stato nominato Collaudatore, per la predisposizione del collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e del collaudo statico in corso d’opera l’ing. Paolo Riva, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecco al n. 407 dal 1985 ed all’Albo dei Collaudatori della Regione Lombardia al n. 3300 dal 2004;

- con Determinazione Dirigenziale n. 865 del 15.09.2009 il suddetto contratto di appalto è stato risolto per gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori imputabili a negligenza dell'appaltatore e concretatisi in grave inadempimento alle obbligazioni del contratto stesso;
- con verbale in data 19.10.2009, prot. n. 4229662, la Direzione Lavori ha dato avvio alla redazione dello stato di consistenza lavori, inventario materiali, macchine e mezzi d'opera presenti in cantiere. Lo stato di consistenza è stato emesso in data 17.11.2009;
- con sentenza n. 61 del 17.03.2010 del Tribunale di Treviso, il CONSORZIO STABILE ENGINEERING & BUSINESS GROUP è stato dichiarato fallito e a tal proposito è stato nominato quale Curatore Fallimentare il Dott. Gianluca Pivato dello Studio Duodo & Associati di Treviso;
- in data 13.05.2010 il collaudatore in corso d'opera, ing. Paolo Riva, ha redatto l'accertamento tecnico contabile delle opere effettivamente realizzate e descritte nello stato di consistenza dei lavori e ha trasmesso in data 18.05.2010 la relativa documentazione al Curatore Fallimentare del CONSORZIO STABILE ENGINEERING & BUSINESS GROUP per la sottoscrizione della stessa in segno di integrale e definitiva accettazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 762 del 20.08.2010 è stato approvato l'accertamento tecnico contabile delle opere effettivamente realizzate e descritte nello stato di consistenza dei lavori, redatto in data 13.05.2010 dal collaudatore in corso d'opera, ing. Paolo Riva dal quale risulta tra l'altro che i lavori non sono stati ultimati;
- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 762 del 20.08.2010 è stato approvato un nuovo quadro economico dei lavori, come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO- accertamento contabile</b>			
<b>LAVORI DI :NUOVO OSTELLO PER LA GIOVENTU'</b>			
		<b>IMPORTI</b>	
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni	totale	€ 1.241.848,95
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	O.S. a corpo	€ 27.818,34
		O.S. a misura	€ 27.854,05
		totale	€ 55.672,39
		<b>TOTALE lavori+O.S.</b>	€ <b>1.297.521,34</b>
c)	SOMME A DISPOSIZIONE :		
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	-
c2)	rilievo, accertamenti ed indagini	€	-
c3)	allacciamenti a pubblici servizi 20%	€	9.763,77
	allacciamenti a pubblici servizi 10%	€	6.305,44
c4)	imprevisti	€	
	cott. taglio alberi	€	550,00
	Cassa Edile (pagamento insoluti)	€	2.561,00
c5)	acquisizione aree ed immobili	€	-
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 ( 2% )	€	-

c7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnipaia)	
a)	Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza	€ 34.420,13
b)	Supporto al RUP per validazione	€ -
c)	Atti notarili	€ -
d)	Assicurazione progettista interno	€ -
e)	incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€ 9.649,50
	totale c7	€ 44.069,63
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari ( 3%-art. 12 DPR 554/99 )	€ -
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ -
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti	
a)	spese per pubblicità	€ 3.345,00
b)	tassa appalti	€ -
	totale c10	€ 3.345,00
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnipaia)	
a)	compenso collaudatore	€ 19.089,82
b)	<i>Cot. Prove Politecnico</i>	€ 2.380,00
	<i>totale somme a disposizione</i>	€ 88.064,66
c12)	IVA ed eventuali altre imposte :	
	4%	€ -
	10%	€ 1.303.826,78
	20%	€ 35.128,59
		<i>totale I.V.A.</i> € 137.408,40
		<b>TOTALE</b> € 1.522.994,40
		<b>IMPEGNATO</b> € 2.650.000,00
		<b>ECONOMIE STIMATE</b> € 1.127.005,60

- allo stato attuale l'economia di spesa stimata è pari a euro 1.127.005,60.= e pertanto è possibile accettare la seguente economia dell'intervento:
  - € 16.350,50.= cap. 22449 imp. 05/268901 sub finanziato con contributo provinciale;
  - € 914.864,05.= cap. 22449 imp. 05/268903 sub finanziato con contributo regionale;
  - € 113.251,52 cap. 22449 imp. 05/245501 sub finanziato con PO;
  - € 1,00.= cap. 22449 imp. 05/245500 fondo finanziato con PO;
  - € 1,00.= cap. 22449 imp. 05/260700 fondo finanziato con PO;
  - € 144,00.= cap. 22449 imp. 05/268912 sub finanziato con contributo regionale;
  - € 82.393,53.= cap. 22449 imp. 05/268900 fondo finanziato con contributo regionale;
- si è proceduto alla riduzione dei seguenti subimpegni al fine di rendere disponibili le relative risorse finanziarie per l'elaborazione del progetto a stralcio dei lavori e il conseguente affidamento dei lavori:
  - € 16.350,50.= cap. 22449 imp. 05/268901 sub finanziato con contributo provinciale;

- € 914.864,05.= cap. 22449 imp. 05/268903 sub finanziato con contributo regionale;
- € 144,00.= cap. 22449 imp. 05/268912 sub finanziato con contributo regionale;
- € 113.251,52 cap. 22449 imp. 05/245501 sub finanziato con PO;

Rilevato che, per quanto sopra esposto, i lavori per la realizzazione del nuovo Ostello della Gioventù sono ormai sospesi da oltre un anno e che stante l'esigenza di completare l'opera, si ha la necessità di riappaltare i lavori di completamento dell'Ostello, mediante l'indizione di una procedura aperta, che l'Amministrazione Comunale provvederà il prima possibile a bandire, previa elaborazione di un progetto a stralcio;

Rilevato che, nell'ambito dei lavori di costruzione del nuovo Ostello della Gioventù, in attesa di riappaltare i lavori (stante l'impossibilità di rispettare i termini di pubblicazione previsti per le procedure aperte, nonché gli eventuali tempi tecnici necessari per la valutazione delle offerte anomale), si rende necessario procedere alla realizzazione di interventi vari finalizzati alla conservazione e al mantenimento in buono stato delle opere già eseguite e alla tenuta in sicurezza del cantiere;

Ritenuto opportuno pertanto per esigenze di celerità, in base ai disposti del D.Lgs. n.163/2006 e del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999, procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata;

Preso atto che per le motivazioni suddette è stato attribuito con provvedimento I.D. n. 5250986 del 28.12.2010 al Geom. Giampietro Butta del Settore Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Lavori Pubblici l'incarico per la progettazione dei lavori in oggetto, all'Arch. Alessandro Crippa, del Settore Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Lavori Pubblici, l'incarico per la progettazione e la direzione lavori delle opere strutturali e all'Arch. Carmen Inés Carabús, del Settore Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Lavori Pubblici, l'incarico di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dei lavori, dando atto che in data 27.03.2006, con provvedimento I.D. n. 1229397, è già stato affidato al Geom. Giampietro Butta l'incarico di Direttore dei Lavori per la costruzione del nuovo Ostello della Gioventù e all'Arch. Carmen Inés Carabús l'incarico di Direttore Operativo di cantiere e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera;

Considerato che, in data 12.01.2011, il progettista Geom. Giampietro Butta ha presentato il relativo progetto, composto da:

- Relazione tecnica e quadro economico - Tab. A e B
- Analisi Prezzi
- Elenco Prezzi
- Computo metrico estimativo
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Schema di contratto
- Piano di Sicurezza e coordinamento
- Cronoprogramma
- Elaborati grafici – Relazione di calcolo

che risulta meritevole di approvazione e che comporta un preventivo di spesa di **Euro 185.000,00** così suddiviso:

<b>QUADRO ECONOMICO esecutivo</b>
<b>LAVORI DI : "OSTELLO DELLA GIOVENTU".</b>
<b>Interventi urgenti per il mantenimento della sicurezza a seguito risoluzione contrattuale"</b>

OGGETTO	IMPORTI														
a) Importo esecuzione delle lavorazioni	<table border="1"> <tr> <td>a corpo</td><td></td></tr> <tr> <td>a misura</td><td></td></tr> <tr> <td>in economia</td><td></td></tr> <tr> <td>totale</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>€ 140.768,37</td></tr> <tr> <td></td><td>€ 10.166,52</td></tr> <tr> <td></td><td>€ 150.934,89</td></tr> </table>	a corpo		a misura		in economia		totale			€ 140.768,37		€ 10.166,52		€ 150.934,89
a corpo															
a misura															
in economia															
totale															
	€ 140.768,37														
	€ 10.166,52														
	€ 150.934,89														
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	<table border="1"> <tr> <td>O.S. a corpo</td><td>€ 3.870,12</td></tr> <tr> <td>O.S. a misura</td><td>€ 9.344,04</td></tr> <tr> <td>totale</td><td>€ 13.214,16</td></tr> <tr> <td><b>TOTALE lavori+O.S.</b></td><td><b>€ 164.149,05</b></td></tr> </table>	O.S. a corpo	€ 3.870,12	O.S. a misura	€ 9.344,04	totale	€ 13.214,16	<b>TOTALE lavori+O.S.</b>	<b>€ 164.149,05</b>						
O.S. a corpo	€ 3.870,12														
O.S. a misura	€ 9.344,04														
totale	€ 13.214,16														
<b>TOTALE lavori+O.S.</b>	<b>€ 164.149,05</b>														
c) SOMME A DISPOSIZIONE :															
c1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	<table border="1"> <tr> <td>€</td><td>-</td></tr> <tr> <td>€</td><td>-</td></tr> <tr> <td>€</td><td>-</td></tr> <tr> <td>€</td><td>206,33</td></tr> <tr> <td>€</td><td>-</td></tr> <tr> <td>€</td><td>-</td></tr> </table>	€	-	€	-	€	-	€	206,33	€	-	€	-		
€	-														
€	-														
€	-														
€	206,33														
€	-														
€	-														
c2) rilievo, accertamenti ed indagini															
c3) allacciamenti a pubblici servizi															
c4) imprevisti															
c5) acquisizione aree ed immobili															
c6) accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 ( 2% )															
c7) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnipaia)															
a) Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza															
b) Supporto al RUP per validazione															
c) Atti notarili															
d) Assicurazione progettista interno															
e) somme di cui all'art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006															
	totale c7														
c8) spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari ( 3%-art. 12 DPR 554/99 )															
c9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici															
c10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti															
a) spese per pubblicità															
b) tassa appalti															
	totale c10														
c11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnipaia)															
	<i>totale somme a disposizione</i>														
c12) IVA ed eventuali altre imposte :															
	<table border="1"> <tr> <td>4%</td><td>€ -</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>10%</td><td>€ 164.355,38</td><td>€ 16.435,54</td></tr> </table>	4%	€ -	€ -	10%	€ 164.355,38	€ 16.435,54								
4%	€ -	€ -													
10%	€ 164.355,38	€ 16.435,54													

20%	€	-	€	-
			totale I.V.A.	€ 16.435,54
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 185.000,00</b>

Dato atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 185.000,00 Iva 10% inclusa, trova copertura finanziaria nel bilancio 2011, RR.PP., al cap. 22449, avente ad oggetto: “OSTELLO DELLA GIOVENTÙ” imp. 2009/2542.1;

Considerato che l’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006, prevede che il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio....”;

Visto l’art. 106 del D.P.R. n. 554/1999 e dato atto che la polizza ha la caratteristica di Certificato di Assicurazione rilasciato per ogni singola opera e prestata come appendice ad una polizza generale;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 08.02.2011 dalla Compagnia AON S.p.A. di Milano, rappresentante generale per l’Italia dei Lloyd’s, con la quale è stata stipulata la polizza RC Professionale n. 1751682 annualità dal 13.01.2009 al 13.01.2012 dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione dei lavori – a provvedere ad emettere il certificato definitivo Merloni, con i dati definitivi relativi all’importo lavori e alla data di consegna lavori, per i progettisti Geom. Gianpietro Butta e Arch. Alessandro Crippa, incaricati formalmente della redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di: “Ostello della Gioventù. Interventi urgenti per il mantenimento della sicurezza a seguito risoluzione contrattuale”;

Atteso che le somme spettanti agli aventi diritto, di cui all’art. 92 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, previste al punto c7) del quadro economico di progetto, che ammontano a complessivi € 3.982,98 (nei limiti del 2% al lordo di imposte e ritenute previdenziali e assistenziali), vengono impegnate con il presente provvedimento nel bilancio 2011, RR.PP., al cap. 22449 avente ad oggetto: “OSTELLO DELLA GIOVENTÙ”, imp. n. 2009/2542.1 e che l’importo di € 1.861,46 viene contestualmente liquidato agli aventi diritto secondo il seguente elenco:

Longoni Antonello	€ 107,55
La Greca Giuseppe	€ 43,89
Milani Walter	€ 38,82
Cattaneo Maria Paola	€ 22,62
Vassena Katiuscia	€ 33,76
Spreafico Doriano	€ 33,76
Butta Gianpietro	€ 107,83
Carabus Carmen	€ 218,07
Crippa Alessandro	€ 107,83

Dell'Oro Carlo	€ 26,96
Lozza Andrea	€ 53,92
Manzini Antonella	€ 53,92
Pellegrini Daniela	€ 48,53
Rossini Andrea	€ 53,92
Suzani Pietro	€ 53,92
Butti Daniele	€ 53,92
Casanova Mario	€ 53,92
Rusconi Mauro	€ 53,92
Castelnuovo Laura	€ 53,92
Gepro Serena	€ 53,92
Redaelli Sabrina	€ 53,92
Negri Lena	€ 53,92
Bernini Massimo	€ 53,92
Confalonieri Roberto	€ 53,92
Bonfanti Ilaria Maria	€ 26,96
d'Antonio Filippo	€ 50,00
Silingardi Maurizio	€ 50,00
Ripamonti Paolo	€ 18,49
Panarello Concetta	€ 18,49
Colombo Donatella	€ 17,05
Giovanetti Daniele	€ 14,23
Manenti Loredana	€ 14,23
Padronaggio Gabriella	€ 15,65
Filice Giacomina	€ 15,65
Garlati Mauro	€ 15,65
Scormito Aurelia	€ 15,65
Medizza Valeria	€ 7,82
Falanga Cettina	€ 14,23
Castelnuovo Roberta	€ 13,04
De Sabato Marilia	€ 10,43
Bini Giovanna	€ 15,65
Granaglia Emilio	€ 14,23
Gallo Marzia	€ 14,28
Frigerio Rosa Maria	€ 9,15
<b>Totale</b>	<b>€ 1.861,46</b>

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con particolare riferimento agli artt. 107 e 192;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145;

Visto il D.P.R. n. 34/2000;

Visto il vigente Statuto e i vigenti Regolamenti Comunali, con particolare riferimento al Regolamento dei contratti;

Viste le leggi vigenti in materia;

Visto l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31/12 dell'esercizio i corso;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 17 dicembre 2010 di proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2011 al 31 marzo 2011;

Visti gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

## **D E T E R M I N A**

1. di prendere atto di quanto illustrato nelle premesse;
2. di dare atto che l'intervento in oggetto per tipologia rientra nell'ambito dei lavori di costruzione del nuovo Ostello della Gioventù;
3. di approvare, sussistendone tutti i presupposti, il progetto relativo a "Ostello della Gioventù. Interventi urgenti per il mantenimento della sicurezza a seguito risoluzione contrattuale" presentato in data 12.01.2010 dal progettista Geom. Giampietro Butta - formalmente incaricato con provvedimento I.D. documento n. 5250986 del 28.12.2010 - qui allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che risulta composto dai seguenti elaborati:
  - Relazione tecnica e quadro economico - Tab. A e B
  - Analisi Prezzi
  - Elenco Prezzi
  - Computo metrico estimativo
  - Capitolato Speciale d'Appalto
  - Schema di contratto
  - Piano di Sicurezza e coordinamento
  - Cronoprogramma
  - Elaborati grafici – Relazione di calcoloe che comporta un preventivo di spesa **€ 185.000,00** così suddiviso:

### **QUADRO ECONOMICO esecutivo**

**LAVORI DI : "OSTELLO DELLA GIOVENTÙ".  
Interventi urgenti per il mantenimento della sicurezza a seguito risoluzione  
contrattuale"**

OGGETTO	IMPORTI														
a) Importo esecuzione delle lavorazioni	<table border="1"> <tr> <td>a corpo</td><td></td></tr> <tr> <td>a misura</td><td></td></tr> <tr> <td>in economia</td><td></td></tr> <tr> <td>totale</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>€ 140.768,37</td></tr> <tr> <td></td><td>€ 10.166,52</td></tr> <tr> <td></td><td>€ 150.934,89</td></tr> </table>	a corpo		a misura		in economia		totale			€ 140.768,37		€ 10.166,52		€ 150.934,89
a corpo															
a misura															
in economia															
totale															
	€ 140.768,37														
	€ 10.166,52														
	€ 150.934,89														
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	<table border="1"> <tr> <td>O.S. a corpo</td><td>€ 3.870,12</td></tr> <tr> <td>O.S. a misura</td><td>€ 9.344,04</td></tr> <tr> <td>totale</td><td>€ 13.214,16</td></tr> <tr> <td><b>TOTALE lavori+O.S.</b></td><td><b>€ 164.149,05</b></td></tr> </table>	O.S. a corpo	€ 3.870,12	O.S. a misura	€ 9.344,04	totale	€ 13.214,16	<b>TOTALE lavori+O.S.</b>	<b>€ 164.149,05</b>						
O.S. a corpo	€ 3.870,12														
O.S. a misura	€ 9.344,04														
totale	€ 13.214,16														
<b>TOTALE lavori+O.S.</b>	<b>€ 164.149,05</b>														
c) SOMME A DISPOSIZIONE :															
c1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	<table border="1"> <tr> <td>€</td><td>-</td></tr> <tr> <td>€</td><td>-</td></tr> <tr> <td>€</td><td>-</td></tr> <tr> <td>€</td><td>206,33</td></tr> <tr> <td>€</td><td>-</td></tr> <tr> <td>€</td><td>-</td></tr> </table>	€	-	€	-	€	-	€	206,33	€	-	€	-		
€	-														
€	-														
€	-														
€	206,33														
€	-														
€	-														
c2) rilievo, accertamenti ed indagini															
c3) allacciamenti a pubblici servizi															
c4) imprevisti															
c5) acquisizione aree ed immobili															
c6) accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 ( 2% )															
c7) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnipaia)															
a) Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza															
b) Supporto al RUP per validazione															
c) Atti notarili															
d) Assicurazione progettista interno															
e) somme di cui all'art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006															
	totale c7														
c8) spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari ( 3%-art. 12 DPR 554/99 )															
c9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici															
c10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti															
a) spese per pubblicità															
b) tassa appalti															
	totale c10														
c11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnipaia)															
	<i>totale somme a disposizione</i>														
c12) IVA ed eventuali altre imposte :															
	<table border="1"> <tr> <td>4%</td><td>€ -</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>10%</td><td>€ 164.355,38</td><td>€ 16.435,54</td></tr> </table>	4%	€ -	€ -	10%	€ 164.355,38	€ 16.435,54								
4%	€ -	€ -													
10%	€ 164.355,38	€ 16.435,54													

20%	€	-	€	-
			totale I.V.A.	€ 16.435,54
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 185.000,00</b>

4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 185.000,00 Iva 10% inclusa, trova copertura finanziaria nel bilancio 2011, RR.PP., al cap. 22449 avente ad oggetto: “OSTELLO DELLA GIOVENTU”;
5. di impegnare la somma di € 185.000,00 con imputazione nel bilancio 2011 al cap. 22449, avente ad oggetto “OSTELLO DELLA GIOVENTU” imp. 2009/2542.1;
6. di dare atto che le somme spettanti agli aventi diritto, di cui all'art. 92 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, previste al punto c7) del quadro economico di progetto, che ammontano a complessivi € 3.982,98 (nei limiti del 2% al lordo di imposte e ritenute previdenziali e assistenziali), vengono impegnate con il presente provvedimento nel bilancio 2011, al cap. 22449 avente ad oggetto: “OSTELLO DELLA GIOVENTU”, imp. n. 2009/2542.1 e che l'importo di **€ 1.861,46** viene contestualmente liquidato agli aventi diritto secondo il seguente elenco:

Longoni Antonello	€ 107,55
La Greca Giuseppe	€ 43,89
Milani Walter	€ 38,82
Cattaneo Maria Paola	€ 22,62
Vassena Katiuscia	€ 33,76
Spreafico Doriano	€ 33,76
Butta Gianpietro	€ 107,83
Carabus Carmen	€ 218,07
Crippa Alessandro	€ 107,83
Dell'Oro Carlo	€ 26,96
Lozza Andrea	€ 53,92
Manzini Antonella	€ 53,92
Pellegrini Daniela	€ 48,53
Rossini Andrea	€ 53,92
Suzani Pietro	€ 53,92
Butti Daniele	€ 53,92
Casanova Mario	€ 53,92
Rusconi Mauro	€ 53,92
Castelnuovo Laura	€ 53,92
Gepro Serena	€ 53,92

Redaelli Sabrina	€ 53,92
Negri Lena	€ 53,92
Bernini Massimo	€ 53,92
Confalonieri Roberto	€ 53,92
Bonfanti Ilaria Maria	€ 26,96
d'Antonio Filippo	€ 50,00
Silingardi Maurizio	€ 50,00
Ripamonti Paolo	€ 18,49
Panarello Concetta	€ 18,49
Colombo Donatella	€ 17,05
Giovanetti Daniele	€ 14,23
Manenti Loredana	€ 14,23
Padronaggio Gabriella	€ 15,65
Filice Giacomina	€ 15,65
Garlati Mauro	€ 15,65
Scormito Aurelia	€ 15,65
Medizza Valeria	€ 7,82
Falanga Cettina	€ 14,23
Castelnuovo Roberta	€ 13,04
De Sabato Marilia	€ 10,43
Bini Giovanna	€ 15,65
Granaglia Emilio	€ 14,23
Gallo Marzia	€ 14,28
Frigerio Rosa Maria	€ 9,15
<b>Totale</b>	<b>€ 1.861,46</b>

7. di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente atto;
8. di trasmettere la presente Determinazione al Settore Finanziario – Società partecipate – Gare e Contratti, Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza.

**La presente Determinazione, comportante assunzione di impegno di spesa, sarà efficace ed eseguibile solo dopo la apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.**

**IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
(dott. Paolo Ripamonti)**

**IL DIRETTORE DI SETTORE  
(arch. Antonello Longoni)**

*Allegati:*

1. Progetto;
2. Polizza progettista.

---

**SETTORE: Finanziario - Società Partecipate - Gare e Contratti**  
**SERVIZIO: contabilità**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione n. 5384552 - 120/LP del 23.02.2011

Lecco, 04.04.2011

Il responsabile del procedimento  
Daniela Porta

Il direttore di settore  
Michele Brivio

INTERVENTO 2.07.01.01 CAP 22449 IMP. 11/1022 dett. 1-4 SUB DEL FONDO  
09/2542 BILANCIO 2011 PER € 185.000,00 COD. SIOPE 2116

Pratica trattata da Fausto Nani

Tornato originale il 18.04.2011 gp