

[N. 733](#) - 2012 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 733

Data: 22-10-2012

SETTORE : LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO : AMMINISTRATIVO

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA
 STRADE – FINANZIAMENTO 2010 - CODICE CUP
 D17H10000480004 – CODICE CIG 0778796AC7 - PRESA
 D'ATTO CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI**

Istruttore: DANIELE GIOVANETTI

Responsabile del Procedimento: PAOLO RIPAMONTI

Direttore: ANTONELLO LONGONI

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che: "La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Visto il Decreto del Sindaco n. 214 del 29.12.2010 con il quale sono stati conferiti all'Arch. Antonello Longoni gli incarichi di Direttore del Settore Lavori Pubblici e di Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la Disposizione Datoriale n. 3 del 31.01.2012, ID Documento n. 6395453 con la quale è stato affidato al Dott. Paolo Ripamonti l'incarico di Direttore di Servizio;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 26.06.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, unitamente al programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 05.07.2012 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

Premesso che:

- con provvedimento dirigenziale ID. Documento n° 4971011 del 28.09.2010 è stato affidato all'arch. Alessandro Crippa al geom. Pietro Suzani e al geom. Andrea Lozza del Settore Lavori Pubblici, l'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, ed al geom. Andrea Lozza l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, relativo ai lavori di "Manutenzione periodica e straordinaria strade - finanziamento esercizio 2010";
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 29.11.2010, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori "Manutenzione periodica e straordinaria strade - finanziamento esercizio 2010" redatto dall'arch. Alessandro Crippa, dal geom. Pietro Suzani e dal geom. Andrea Lozza del Settore Lavori Pubblici, che comporta un preventivo di spesa di Euro 1.295.000,00;
- Con Determinazione dirigenziale n. 1176 del 1.12.2010, esecutiva si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento di "Manutenzione periodica e straordinaria strade - finanziamento esercizio 2010" imputando la somma di euro 1.295.000,00.= nel Bilancio 2010;
- Dato atto che con provvedimento dirigenziale ID. Documento n° 5297699 del 19.01.2011 è stato affidato al geom. Pietro Suzani l'incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori;
- Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 250 del 06.04.2011, esecutiva, è stato approvato lo schema di bando di gara e indetta una procedura aperta con aggiudicazione effettuata con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi

posto a base di gara;

- Rilevato altresì che l'intervento ha per oggetto un contratto di manutenzione "aperto" ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. n. 554/1999 e pertanto il ribasso offerto in sede di gara avrà per oggetto l'elenco prezzi, restando fissato l'importo contrattuale in euro 999.807,69= al netto dell'IVA;
- con Determinazione Dirigenziale n. 478 del 24.06.2011, esecutiva, l'appalto relativo ai lavori di "Manutenzione Periodica e Straordinaria Strade Finanziamento Esercizio 2010" è stato aggiudicato in via definitiva all'Impresa DEVIZZI S.r.l. con sede in Via Caleggio n. 8 – 23814 Cremona (LC) Codice Fiscale e Partita Iva 02328240136, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale con un ribasso del 24,152% sull'importo a base di gara,
- Con la ditta Devizzi S.r.l. è stato stipulato il contratto rep. n. 31704 del 15.09.2011, per un importo totale complessivo di euro Euro 999.807,69. = oltre IVA 20% e 4%;

Considerato che:

- l'Impresa Devizzi S.r.l. con istanza in data 11.10.2012, acclarata al Protocollo del Comune di Lecco al n. 46054 del 17.10.2012, ha chiesto la concessione di una proroga dei termini contrattuali di giorni 40 (quaranta) adducendo motivazioni indipendenti dalla propria volontà in quanto nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa dell'andamento degli stessi e agli ordini di servizio pervenuti, non risulta ancora eseguita la quantità di lavorazioni richieste, pertanto è verosimile prevedere che non sarà possibile completare tali lavorazioni entro il termine di fine lavori stabilito;
- Considerato che con nota Protocollo interno n. 46394 in data 18.10.2012, il Direttore dei Lavori, Geom. Pietro Suzani, ha fatto pervenire al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni, il parere tecnico favorevole ai fini della concessione della proroga dei termini contrattuali dei lavori, e preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento con apposita nota Protocollo interno n. 46397 in data 18.10.2012, allegata al presente atto, ha ritenuto ammissibile tale variante e l'ha contestualmente approvata;
- Dato atto che la proroga in questione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 26 del D.M. 19.04.2000 n. 145 e che non comporta aumento contrattuale;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

Visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 554;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l'art. 39 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto del parere favorevole alla proroga dei tempi contrattuali dei lavori di Manutenzione periodica e straordinaria strade - finanziamento esercizio 2010, che risulta dalle note redatte, per le rispettive competenze, dal Direttore dei Lavori, Geom. Pietro Suzani in data 18.10.2012 e dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni, con apposita relazione Protocollo interno n. 46397 in data 18.10.2012, allegata al presente atto;
2. di dare atto che la proroga in questione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 26, del D.M. 19.04.2000 n. 145 e che non comporta aumento contrattuale;
3. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Gare e Contratti, per gli adempimenti di

competenza;

4. di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(dott. Paolo Ripamonti)

IL DIRETTORE DI SETTORE
(arch. Antonello Longoni)

- *Allegati:*
parere del Responsabile Unico del Procedimento;