



[N. 249](#) - 2013 Reg.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **Numero 249**

### **Data: 24-04-2013**

**SETTORE : LAVORI PUBBLICI**

**SERVIZIO : AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: COMPLETAMENTO SOTTOPASSO LINEA FERROVIARIA PER IL COLLEGAMENTO PIAZZA LEGA LOMBARDA – VIA BALICCO”. CODICE CUP: D16H09000060004 AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI LECCO. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO**

**Istruttore: GABRIELLA PADRONAGGIO**

**Responsabile del Procedimento: PAOLO RIPAMONTI**

**Direttore: ANTONELLO LONGONI**



## IL DIRETTORE DI SETTORE

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico;
- il presente intervento è inserito nel programma triennale 2010/2012 e nell'elenco annuale 2010 dei lavori pubblici ai sensi degli artt. 126 e 128 del D.Lgs. n. 163/2006;

Considerato che:

- con nota del Direttore del Settore Lavori Pubblici ID Documento n. 4203877 del 13.10.2009, è stato affidato all'ing. Giuseppe La Greca, del Settore Lavori Pubblici, Servizio Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici, l'incarico per la progettazione preliminare dei lavori in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1147/LP del 26.11.2010, esecutiva, è stato affidato l'incarico afferente alla progettazione definitiva ed esecutiva, le attività tecnico amministrative ad essa connesse e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione al RTP Studio Capitanio Architetti di Bergamo, per un importo complessivo pari a € 32.394,97.=, Iva 20% e CNPAIA compresi;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 15.10.2009, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare, inerente il lavoro in oggetto, redatto in data 13.10.2009 dall'Ing. Giuseppe La Greca, formalmente incaricato, che comporta un preventivo di spesa di € 1.200.000,00.=;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 28.04.2011, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo redatto in data 15.02.2011 dall'arch. Alberto Capitanio di Bergamo (Capogruppo mandatario), e che la spesa complessiva di € 1.200.000,00.= troverà adeguata copertura finanziaria nel Bilancio 2011, al Capitolo 22623 avente ad oggetto: "Riqualificazione Piazza Lega Lombarda e zone limitrofe", dando atto che l'impegno di spesa verrà adottato con successivo provvedimento;
- con Determinazione Dirigenziale n. 323/LP del 29.04.2011, esecutiva, è stato assunto l'impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto, imputando la somma di € 1.200.000,00.= nel Bilancio 2011 al Capitolo 22623 avente ad oggetto: "Riqualificazione Piazza Lega Lombarda e zone limitrofe", come segue:
  - per € 487.077,00.=, imp. n. 11/1133, finanziato con contributo regionale;
  - per € 400.000,00.=, imp. n. 11/1134, finanziato da avanzo;
  - per € 312.923,00.=, imp. n. 11/1135, finanziato con avanzo da PO;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1173/LP del 27.12.2011, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'arch. Alberto Capitanio di Bergamo (Capogruppo mandatario) in data 07.11.2011, che comporta una spesa complessiva di € 1.200.000,00.=, pari al totale del quadro economico del progetto esecutivo, prevista nel Bilancio 2011, rispettivamente per:
  - Capitolo 22623 avente ad oggetto: "Riqualificazione Piazza Lega Lombarda e zone limitrofe", come segue:
    - per € 487.077,00.=, imp. n. 11/1133, finanziato con contributo regionale;
    - per € 400.000,00.=, imp. n. 11/1134, finanziato con avanzo;
    - per l'importo di € 312.923,00.=, imp. n. 11/1135, finanziato con avanzo da P.O.
- con Determinazione Dirigenziale n. 13/LP del 17.01.2012, esecutiva, è stato approvato lo schema di bando di gara ed indetta una procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi del D.Lgs. 16.04.2006, n., 163 e

del D.P.R. 05.10.2020, n. 207;

- Con determinazione n. 143 del 09.03.2012 è stato aggiudicato l'appalto relativo ai lavori di: "Completamento sottopasso linea ferroviaria per il collegamento Piazza Lega Lombarda – Via Balicco", all'Impresa COSEPI S.r.l., corrente in Via Papa Giovanni XXIII 21 – 24020 Colere F.ne Dezzo di Scalve (BG), Codice Fiscale e Partita Iva 0034470166, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, per l'importo di € 620.034,06.= (importo al netto del ribasso offerto del 25,875%), oltre a € 69.627,60.= per gli oneri della sicurezza e pertanto per un importo contrattuale netto di € 689.661,66.=, oltre Iva 4%, per un importo complessivo di € 717.248,13.=;
- Con la ditta COSEPI S.r.l è stato stipulato il contratto rep. n. 31731 del 24.04.2012, per un importo totale complessivo di euro € 689.661,66.=, oltre Iva 4%;
- Con Determinazione dirigenziale n. 265 del 26.04.2012, esecutiva, è stato assunto l'impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto per l'importo contrattuale di € 717.248,13.=, IVA 4% inclusa, come di seguito indicato:

Impegno Spesa	Bilancio	Intervento	Capitolo PEG	Creditore
€ 487.077,00.=	Anno 2012 RR.PP.	"Riqualficazione Piazza Lega Lombarda e zone limitrofe"	Cap. 22623 imp. n. 12/1385 sub del Fondo n. 11/1133.1 finanziato con contributo regionale	Impresa COSEPI S.r.l., Via Papa Giovanni XXIII 21 24020 Colere F.ne Dezzo di Scalve (BG) Codice Fiscale e Partita Iva 0034470166
€ 230.171,13.=			Cap. 22623 imp. n. 12/1386 sub del Fondo n. 11/1134.1 finanziato con avanzo	

Considerato che:

- L'esecuzione dei lavori di realizzazione del sottopasso pedonale sono quasi al termine ed a seguito di un sopralluogo congiunto con la Polizia Locale si è riscontrata la necessità di implementare l'impianto di videosorveglianza, installando n. 7 telecamere nei punti maggiormente soggetti ad atti vandalici, fornendo le immagini anche presso una postazione in dotazione alla POLFER;
- Il servizio Polizia Locale ha richiesto alla società MediaWebView s.r.l. con sede a Milano il relativo preventivo di spesa;

Visto il preventivo di spesa di seguito riportato, presentato dalla società MediaWebView s.r.l. in data 25.03.2013:

- Preventivo OFMWV0043-03 presentato da MediaWebView s.r.l. ed acclarato al protocollo del Comune di Lecco al n. 20338 del 25.03.2013 che prevede una spesa di Euro 14.411,00= oltre IVA 21% per complessivi Euro 17.437,31= per la fornitura hardware e software del sistema di video sorveglianza presso il sottopasso della Stazione ferroviaria a Lecco, con relativa messa in funzione;

Dato atto che:

- si rende necessario approvare un nuovo quadro economico per rendere disponibili le risorse finanziarie per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- la spesa complessiva pari a €. **17.437,31**., IVA 21% inclusa, è imputabile alla voce b1) "lavori in economia previsti in progetto", del quadro economico dell'intervento che si approva con la presente determinazione e di seguito riportato e trova adeguata copertura finanziaria nel Bilancio 2013 al Capitolo 22623 fondo 11/1135;

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
- art. 16 D.P.R. n° 207/2010 -			
<b>Ampliamento videosorveglianza</b>			
<b>LAVORI DI : Completamento sottopasso linea ferroviaria per il collegamento Piazza Lega Lombardi Via Balicco. Codice CUP: D16H09000060004</b>			
OGGETTO			IMPORTI
<b>a) LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA</b>			
a.1)	lavori a misura, a corpo, in economia		
		<i>a corpo</i>	€ 564.822
		<i>a misura</i>	€ 55.211
		<i>in economia</i>	
		totale	€ 620.034
a.2)	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		
		<i>a corpo</i>	€ 65.773
		<i>a misura</i>	€ 3.854
		totale	€ 69.627
	<b>Totale a) lavori ed oneri della sicurezza</b>		<b>€ 689.661,€</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>			
b1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto: videosorveglianza		€ 22.500
b2)	rilievo, accertamenti ed indagini		€
b3)	allacciamenti a pubblici servizi		€ 343
a)	allacciamenti a pubblici servizi ( IVA 21%)		€ 4.300
b4)	imprevisti		€ 199.505
b5)	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		
b6)	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 13.793
b7)	spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compreso 4% cnpaia), l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		
a)	<i>Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza</i>		€ 132.984
b)	<i>Atti notarili</i>		€ 2.805
c)	<i>Assicurazione progettista interno</i>		
d)	<i>somme di cui all'art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006</i>		€ 6.206
		<b>totale b7</b>	<b>€ 141.996</b>

b8)	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione e accantonamento per accordi bonari (art. 12 - DPR 207/2010)		
a)	Supporto al RUP per verifica e validazione		
b)	accantonamento per accordi bonari		€ 36.000
	<b>totale b8</b>		<b>€ 36.000</b>
b9)	eventuali spese per commissioni giudicatrici		
b10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti		
a)	spese per pubblicità		€ 3.000
b)	opere artistiche		
c)	tassa appalti		€ 375
	<b>totale b10</b>		<b>€ 3.375</b>
b11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 4% cnpaia)		€ 15.000
b12)	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
	4%	€ 889.166,89	€ 35.566
	10%	€ 343,44	€ 34
	21%	€ 180.589,79	€ 37.923
	<b>totale b12</b>		<b>€ 73.524</b>
	<b>Totale b) somme a disposizione della stazione appaltante</b>		<b>€ 510.338</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.200.000</b>

Dato atto che l'affidamento e l'esecuzione dell'intervento in oggetto avverrà a cura dal servizio di Polizia Locale, pertanto con il presente provvedimento si autorizza il servizio sopra menzionato all'utilizzo del capitolo di progetto 22623 fondo 11/1135 nei limiti dell'importo sopra indicato e demandando allo stesso gli adempimenti consequenziali;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 214 del 29/12/2010 con il quale è stata conferita all'arch. Antonello Longoni la direzione del Settore, con decorrenza 31/12/2010 e per tutta la durata del mandato del Sindaco;

Richiamata la Disposizione Datoriale n 2 del 31/01/2013, prot. int. n 7185 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Ripamonti l'incarico di Direttore del Servizio amministrativo/Alta Professionalità e delegato a svolgere le funzioni amministrative durante l'assenza del direttore di settore;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 che stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31/12 dell'esercizio in corso;

Richiamata la legge n.228 del 24.12.012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)" con l'art.1, comma 381, ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto il T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 118 del D.Lgs 163/2006;

Visto il vigente statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;

Viste le leggi vigenti in materia;

## D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto illustrato nelle premesse;
2. di approvare un nuovo quadro economico di diversa distribuzione della spesa, al fine di rendere disponibili le risorse per l'affidamento alla società MediaWebView s.r.l. di Milano, della fornitura hardware e software del sistema di video sorveglianza presso il sottopasso della Stazione ferroviaria a Lecco, come di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
- art. 16 D.P.R. n° 207/2010 -			
<b>Ampliamento videosorveglianza</b>			
<b>LAVORI DI : Completamento sottopasso linea ferroviaria per il collegamento Piazza Lega Lombardi Via Balicco. Codice CUP: D16H09000060004</b>			
OGGETTO			IMPORTI
<b>a)</b>	<b>LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA</b>		
a.1)	lavori a misura, a corpo, in economia		
		<i>a corpo</i>	€ 564.822.
		<i>a misura</i>	€ 55.211.
		<i>in economia</i>	
		totale	€ 620.034.
a.2)	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		
		<i>a corpo</i>	€ 65.773.
		<i>a misura</i>	€ 3.854.
		totale	€ 69.627.
	<b>Totale a) lavori ed oneri della sicurezza</b>		<b>€ 689.661,6</b>
<b>b)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
b1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto: videosorveglianza		€ 22.500.
b2)	rilievo, accertamenti ed indagini		€ .
b3)	allacciamenti a pubblici servizi		€ 343.
a)	allacciamenti a pubblici servizi ( IVA 21%)		€ 4.300.
b4)	imprevisti		€ 199.505.
b5)	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		
b6)	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 13.793.
b7)	spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compreso 4% cnpaia), l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		
a)	<i>Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza</i>		€ 132.984.
b)	<i>Atti notarili</i>		€ 2.805.
c)	<i>Assicurazione progettista interno</i>		

d)	somme di cui all'art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006		€	6.206,
	<b>totale b7</b>		€	<b>141.996,</b>
b8)	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione e accantonamento per accordi bonari (art. 12 - DPR 207/2010)			
a)	Supporto al RUP per verifica e validazione			
b)	accantonamento per accordi bonari		€	36.000,
	<b>totale b8</b>		€	<b>36.000,</b>
b9)	eventuali spese per commissioni giudicatrici			
b10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti			
a)	spese per pubblicità		€	3.000,
b)	opere artistiche			
c)	tassa appalti		€	375,
	<b>totale b10</b>		€	<b>3.375,</b>
b11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 4% cnpaia)		€	15.000,
b12)	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			
	4%	€ 889.166,89	€	35.566,
	10%	€ 343,44	€	34,
	21%	€ 180.589,79	€	37.923,
		<b>totale b12</b>	€	<b>73.524,</b>
	<b>Totale b) somme a disposizione della stazione appaltante</b>		€	<b>510.338,</b>
		<b>TOTALE</b>	€	<b>1.200.000,</b>

3. di dare atto che la spesa è di Euro €. **17.437,31**.=, IVA 21% inclusa è imputabile alle voci b1 – del quadro economico dell'intervento che si approva con la presente determinazione e trova copertura finanziaria nel Bilancio 2013 al capitolo 22623;
4. di autorizzare il servizio di Polizia locale all'utilizzo del capitolo 22623 nei limiti sopra richiamati demandando allo stesso gli adempimenti consequenziali;
5. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, fiscalità locale, gare e contratti e al Servizio Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;

**La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa è immediatamente efficace**

**IL DIRETTORE DI SERVIZIO**  
(dott. Paolo Ripamonti)

**II DIRETTORE DI SETTORE**  
(arch. Antonello Longoni)

**SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI**

**SERVIZIO: BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE**

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</b>
---------------------------------------

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 249 del 24-04-2013 .

Lecco lì, 26-04-2013

**IL DIRETTORE DI SETTORE  
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: FAUSTO NANI

Responsabile del Procedimento: NADIA CRIPPA